


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. INV/2023/18 ze dne 24. 07. 2023 na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Střechy Šanda, s. r. o.
sídlo: Žižkovo údolí 88/22, 418 01 Bílina
IČ: 254 494 51
DIČ: CZ25449451
ID Datové schránky: xjr44mf
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 18847
Zastoupené ve věcech smluvních: Dušan Šanda, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: 
telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo na „**Opravy střechy garáží na pozemku p.p.č. 129/1, k.ú. Bílina, ulice Seifertova**“ z 24. 07. 2023 (dále jen „smlouva“).

I. Účel a předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 17. 2. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť se v průběhu realizace stavby dohodl objednatel se zhotovitelem provést určité vícepráce na díle, kdy tyto změny vyplývají z cenové nabídky na vícepráce, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V odst. 5.1 smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená smlouvou o dílo z hodnoty ve výši **1 776 261,63 Kč** bez DPH o hodnotu změny závazku ve výši **219 827,70 Kč** bez DPH (slovy: dvě stě devatenáct tisíc osm set dvacet sedm korun českých/70 haléřů), tj. o částku **265 991,52 Kč** vč. DPH (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc devět set devadesát jedna korun českých/52 haléřů), když po této úpravě čl. 5. 1. zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 996 089,33 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát šest tisíc osmdesát devět korun českých/33 haléřů)

21% DPH 419 178,76 Kč (slovy: čtyři sta devatenáct tisíc sto sedmdesát osm korun českých/76 haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí 2 415 268,09 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta patnáct tisíc dvě stě šedesát osm korun českých/09 haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- II.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- II.3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.
- II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- II.5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 26. 09. 2023 usnesením č. 1060
- II. 6. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 24. 07. 2023.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha dodatku č. 1 – Vícepráce – soupis provedených prací

V Bílině dne

Město Bílina, 3.10.2023

Střechy Šanda, s.r.o, 4.10.2023

Mgr. Zuzana Schwarz
Bařtipánová
starostka města

Dušan Šanda
Jednatel



Střechy Šanda s.r.o.

VÍCEPRÁCE - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Objednatel: Město Bílina
 Adresa: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
 Název stavby : Oprava střechy garáží na pozemku č.129-1 - Bílina
 Datum vystavení : 04.09.2023

Vícepráce - soupis provedených prací

Popis materiálu	Množ.	M.J.	Cena za M.J.	Cena bez DPH	Cena bez DPH
1. Klempířské práce :					
Demontáž stávajícího žlabu	19,95	bm	89,00 Kč	1 775,55 Kč	1 775,55 Kč
Demontáž háku do suti	22,00	ks	59,00 Kč	1 298,00 Kč	1 298,00 Kč
Demontáž svodu	4,00	bm	89,00 Kč	356,00 Kč	356,00 Kč
Montáž žlabu	19,95	bm	249,00 Kč	4 967,55 Kč	4 967,55 Kč
Montáž háků	22,00	ks	43,00 Kč	946,00 Kč	946,00 Kč
Žlabový hák PZ 330mm	22,00	ks	65,50 Kč	1 441,00 Kč	1 441,00 Kč
Montáž svodu	4,00	bm	208,00 Kč	832,00 Kč	832,00 Kč
Přesun hmot	1,00	kpl	640,00 Kč	640,00 Kč	640,00 Kč
Celkem bez DPH					12 256,10 Kč
2. Dodávka a montáž hromosvodu :					
Držák hromosvodu (navíc)	6,00	ks	73,90 Kč	443,40 Kč	443,40 Kč
Montáž držáku hromosvodu	6,00	ks	35,00 Kč	210,00 Kč	210,00 Kč
Držák hromosvodu - plochý	4,00	ks	87,30 Kč	349,20 Kč	349,20 Kč
Montáž plochého držáku	4,00	ks	42,00 Kč	168,00 Kč	168,00 Kč
Nové hromosvodové vedení	1,00	kpl	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč	18 900,00 Kč
Montáž hromosvodu	1,00	kpl	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč
Montáž nového zemění	1,00	kpl	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč
Revize	1,00	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Celkem bez DPH					36 470,60 Kč
3. Tesařské práce :					
Montáž přílozek z fošen na srovnání střechy dl.6m	44,00	ks	419,00 Kč	18 436,00 Kč	18 436,00 Kč
Fošna SM na příložky 50x200x5000mm	44,00	ks	495,00 Kč	21 780,00 Kč	21 780,00 Kč
Přesun hmot pro příložky	1,00	kpl	5 160,00 Kč	5 160,00 Kč	5 160,00 Kč
Spojovací materiál	1,00	kpl	3 460,00 Kč	3 460,00 Kč	3 460,00 Kč
Nátěr přílozek	44,00	ks	95,00 Kč	4 180,00 Kč	4 180,00 Kč
Impregnace - Bochemit 5l	2,00	bal	1 540,00 Kč	3 080,00 Kč	3 080,00 Kč
Fošny na okapovou hranu	12,00	ks	395,00 Kč	4 740,00 Kč	4 740,00 Kč
Montáž okapové hrany + montáž námětků	40,00	bm	298,00 Kč	11 920,00 Kč	11 920,00 Kč
Trám nový (zadní strana) 12x18 / 7m	2,00	ks	3 830,00 Kč	7 660,00 Kč	7 660,00 Kč
Montáž nových trámů 12x18 / 6,10m	2,00	ks	2 980,00 Kč	5 960,00 Kč	5 960,00 Kč
Přesun hmot	2,00	ks	985,00 Kč	1 970,00 Kč	1 970,00 Kč
Spojovací materiál	1,00	kpl	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč
Demontáž stávajících trámů	2,00	ks	1 140,00 Kč	2 280,00 Kč	2 280,00 Kč
Trám nový (přední strana) 12x18 / 7m	5,00	ks	3 830,00 Kč	19 150,00 Kč	19 150,00 Kč
Montáž nových trámů 12x18 / 6,10m	5,00	ks	2 980,00 Kč	14 900,00 Kč	14 900,00 Kč

Přesun hmot	5,00	ks	985,00 Kč	4 925,00 Kč	4 925,00 Kč
Demontáž stávajících trámů	5,00	ks	1 140,00 Kč	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč
Opracování okolo stromu Jilm - dodatečná kapsa					0,00 Kč
lemování z CU	1,00	kpl	4 160,00 Kč	4 160,00 Kč	4 160,00 Kč
Odsekání římsy okolo stromu	1,00	kpl	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč
Výroba dřevěných šablon volských ok vč.materiálu	3,00	ks	4 960,00 Kč	14 880,00 Kč	14 880,00 Kč
Pletivo do volských ok + montáž	3,00	ks	460,00 Kč	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč
Montáž šablon	3,00	ks	2 160,00 Kč	6 480,00 Kč	6 480,00 Kč
Nátěr šablon olejovou lazurou	3,00	ks	1 760,00 Kč	5 280,00 Kč	5 280,00 Kč
Celkem bez DPH					171 101,00 Kč

Rekapitulace :

Celková cena za klempířské práce	12 256,10 Kč
Celková cena za dodávku a montáž hromosvodu	36 470,60 Kč
Celková cena za tesařské práce	171 101,00 Kč
Celková cena bez DPH	219 827,70 Kč
21% DPH	46 163,82 Kč
Celková cena za dílo s DPH	265 991,52 Kč

Vypracoval :



Kontroloval :

Dušan Šanda - jednatel společnosti

