

## **DODATEK Č.4 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.  
a předpisů následujících

Číslo smlouvy zhotovitele : 24-SOD-2022-001

Číslo stavby zhotovitele : 9 24 122 001

### **ČI. I SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL** : **Město Havlíčkův Brod**  
se sídlem : 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

Zastoupený : Zbyňkem Stejskalem, starostou města  
Bankovní spojení : KB Havlíčkův Brod

Číslo účtu : 327521/0100

IČO : 00267449

**ZHOTOVITEL** : **M - SILNICE a.s.**  
se sídlem Husova 1697, Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
Hradec Králové v oddíle B, vložka 430  
Zastoupený : Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem o.z. STŘED  
na základě písemného pověření  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu : 1080015329 / 0800  
IČO : 42196868  
DIČ : CZ 42196868

### **ČI. II PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem smlouvy je provedení díla :  
**„Oprava lesní cesty p.č. 1154/5 v k.ú. Mirovka“**

### **ČI. III VYMEZENÍ LHŮT**

Z důvodu nutné ochrany stávajícího plynovodního potrubí (ze strany provozovatele plynovodu), které kříží opravovanou lesní cestu se upravují níže uvedené termíny takto :

1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavby: na základě písemné výzvy objednatele, předpoklad 04-09/2024.
2. Termín pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla : do 60 kalendářních dnů od předání staveniště.

### **ČI. IV CENA DíLA**

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotkové ceny uvedené v Dodatku č.1 v oceněném soupisu prací budou pro rok 2024 upraveny (navýšeny nebo sníženy) o hodnotu odpovídající procentuálnímu přírůstku či snížení průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2022 vyhlášenému Českým statistickým úřadem.

**Čl. V**  
**VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku XIV, bodu 8 a to tak, že smlouva (dodatek) nabývá účinnosti vložení do centrálního registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
4. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
5. Tento dodatek byl schválen 2.10.2023 usnesením rady města č. 561/23.

Za objednatele  
V Havlíčkově Brodě, dne

04.10.2023 15:49:13

.....  
Zbyněk Stejskal  
starosta města Havlíčkův Brod

Za zhotovitele  
V Chrudimi, dne



Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.03  
10:18:51+02'00'

.....  
Ing. Lukáš Horčík  
ředitel o.z. STŘED na základě plné moci