

01121/2023



## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00959/2023

č. dodatku objednatele: 01121/2023

### Objednatel

Sídlo město Kolín  
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a



MKOLP00374B3

### Zhotovitel

Safeconn, s.r.o.

Spisová značka

C 221 881

Sídlo

Křížová 503, 281 01 Velim

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

02646692

DIČ

CZ02646692

Telefon

e-mail

ID datové schránky

j2jcxw5

Bankovní spojení

MONETA Money Bank

Číslo účtu

213846608/0600

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

### I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00959/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Bezbariérová zámková dlažba v ul. Seifertova, Kolín“ (dále jen „dílo“).

### II.

1. Nutnost dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem:

- bourání větší vrstvy betonového podloží místo 10 cm, 35 cm,

- provedení asfaltové zálivky.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 26 700,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:


1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>151 800,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>31 878,00 Kč</i>
<b><i>Cena celkem včetně DPH</i></b>	<b><i>183 678,00 Kč</i></b>


### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Kolíně dne 26.09.2023



V Kolíně dne 27.09.2023



# Cenová nabídka



Název stavby: <b>Ul. Seifertova (Billa) - vicepráce</b>		Objednatel: <b>Město Kolín</b>				
Lokalita:		Dodavatel: <b>Safeconn, s.r.o.</b>				
JKSO:		Zpracováno dne: <b>12.9.2023</b>				
		Zpracovali: <b>Miloslav Koubek, +723 401 611</b>				
Č.	Objekt	Zkrácený popis	M.j.	Množství	CENA / M.j.	Cena CELKEM
1		Bourací práce betonového podloží místo 10cm, 35cm	kpl	1,00	12 200,00	12 200,00
2		Asfaltová zálivka	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00
						<b>26 700,00</b>

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>26 700,00</b>
DPH 21 %	5 607,00
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>32 307,00</b>