

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-186/1073/200/20/2022  
Číslo smlouvy zhotovitele: S23-045-0065

## REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno“, v části realizace Díla  
„Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,  
vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: 2 [REDACTED]  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:  
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
[REDACTED] 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[REDACTED] náměstek pro výstavbu  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[REDACTED] – náměstek pro výstavbu  
[REDACTED]  
[REDACTED] e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu,  
příspěvkových a dotačních programů  
[REDACTED] CZ  
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupena: Zdeňkem Havlem – vedoucím o. z. Dopravní stavby VÝCHOD  
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice (plná moc)  
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení (plná moc)  
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: 4 [REDAKCE]  
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz  
[Zástupce zhotovitele:](#) [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-186/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno“, v části realizace Díla „**Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno**“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
<b>20 027 066,38</b>	<b>4 205 683,94</b>	<b>24 232 750,32</b>

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 – 2 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne:  
Za Objednatele:



Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2023.10.04  
09:45:33 +02'00'

---

**Ing. Zdeněk Vašák**  
ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

V Chrudimi dne:  
Za Zhotovitele:

**Martin** Digitálně podepsal  
**Lukeš** Martin Lukeš  
Datum: 2023.10.04  
10:13:19 +02'00'

---

**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel

oblast Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Jarmila** Digitálně podepsal  
**Fikejzlová** Jarmila Fikejzlová  
Datum: 2023.10.04  
10:11:31 +02'00'

---

**Jarmila Fikejzlová**  
vedoucí obchodního oddělení  
oblast Pardubice  
Dopravní stavby VÝCHOD  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno - SMLO-186/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	101 - SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	101 - SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (6))	2 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (6))	1 / 4	
Přehled změn stavby	1 / 5	
Soupis prací	23 / 6	
Fotodokumentace - rozšíření sanací	2 / 29	
Protokol č. 260-23-ZL o SZZ ze dne 15.06.2023	1 / 31	
Vyjáždění AD a TDS ke změně ze dne 31.08.2023	1 / 32	
Zápis ve SD, list č. 08145 a č. 08146	2 / 33	
Zápis z KD č. 2 ze dne 19.06.2023	4 / 35	
Zápis z KD č. 3 ze dne 17.07.2023	4 / 39	
Zápis z KD č. 4 ze dne 07.08.2023	4 / 43	



**Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ**

Název a evidenční číslo stavby: SMLO-186/2022 - Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  101 / 01	Číslo ZBV:  01
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno In [redacted] datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno [redacted] datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba objednatele dle interní směrnice SÚS)	jméno [redacted] datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno In [redacted] datum	podpis [redacted] Číslo paré:

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	02
Evidenční číslo a název stavby:	Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno - SMLO-186/2022
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	900 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	900 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	900 / 01

DOKLAD	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů / od listu č.	
Změnový list (§222, odst. (4))	1 / 2	
Rozpis ocenění změn položek (§222, odst. (4))	1 / 3	
Přehled změn stavby	1 / 4	
Soupis prací	2 / 5	

