

Fáze	Podfáze	Milník č.	Popis činnosti / Milníku	Typ Odměny	% z Odměny za Fázi	Částka
Fáze 1 územní rozhodnutí			Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k získání územního rozhodnutí.	paušální za Fázi 1 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	1 450 000 Kč
		1.1	Získání územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci	za dosažení Milníku		290 000 Kč
					za Fázi 1 celkem	
Fáze 2 stavební povolení			Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k získání stavebního povolení.	paušální za Fázi 2 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	800 000 Kč
		2.1	Získání Stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci	za dosažení Milníku		160 000 Kč
					za Fázi 2 celkem	
Fáze 3			Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k zhotovení dokumentace pro provádění Stavby a výběru Generálního zhotovitele stavebních prací.	paušální za Fázi 3 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	634 000 Kč
		3.1	Podpis smlouvy o dílo s Generálním zhotovitelem stavebních prací	za dosažení Milníku		126 800 Kč
					za Fázi 3 celkem	
Fáze 4 realizace stavby			Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k realizaci Stavby a její kolaudaci.	paušální za Fázi 4 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	3 200 000 Kč
		4.1	Získání kolaudačního souhlasu	za dosažení Milníku		640 000 Kč
					za Fázi 4 celkem	
Fáze 5 uvedení stavby do provozu			Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k předání stavby do užívání budoucímu uživateli/správci.	paušální za Fázi 5 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	250 000 Kč
		5.1	Převzetí stavby	za dosažení Milníku		50 000 Kč
					za Fázi 5 celkem	
ODMĚNA CELKEM		bez DPH				7 600 800 Kč
		DPH				1 596 168 Kč
ODMĚNA CELKEM		včetně DPH				9 196 968 Kč

Vysvětlivky:

Fáze	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy
Milník č.	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy

V Praze dne:

podpis Účastníka: