

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 315/2023 ze dne 14. 9. 2023

VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o.

IČ 44962185, DIČ CZ44962185

se sídlem Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště

jejímž jménem jedná [redacted] jednatelka

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 4030
na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 603 00 Brno

jejímž jménem jedná [redacted], ředitel Odboru majetkové správy, na základě
pověření

kontaktní osoba ve věcech plnění díla [redacted] email:
[redacted]

na straně druhé jako „**objednatel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 315/2023 ze dne 14. 9. 2023 (dále jen „smlouva“)

I.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. Doba plnění, který nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

- 1. Zahájení prací – nejdříve 20. 9. 2023*
- 2. Předání díla – nejpozději do 30. 11. 2023*

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.“


II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změn.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Uherském Hradišti



VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o.
zhotovitel

V Brně

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	[Redacted]
Organizace:	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem
Sériové č. cert.:	22727641
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	04.10.2023 09:25:09
Důvod:	
Místo:	

[Redacted]
ředitel Odboru majetkové správy
ČR-ÚKZÚZ