

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 23014

uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany**1. Letiště Ostrava, a.s.**

se sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov
zastoupen ve věcech smluvních: Jaromírem Radkovským, předsedou představenstva
Ing. Lenkou Filipovou, členkou představenstva
IČO: 26827719
DIČ: CZ26827719
bankovní spojení: ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62
číslo účtu: 2758632/0800
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2764

(dále jen „příkazce“)

2. FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, 702 Ostrava - Přívoz
zastoupena: Ing. Vladislavem Varmužou, Ph. D.
IČO: 286 44 344
DIČ: CZ28644344
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 274541502/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4387

(dále jen „příkazník“)

I.**Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18.01.2023 příkazní smlouvu č. smlouvy příkazce: 23014 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti na straně příkazce vzniklé v průběhu provádění díla, dohodly na změně smlouvy, a to v části vymezení rozsahu činností TDS a odměny. Příkazce prohlašuje, že existenci změny provozních okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
- 1.2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že Příkazník je pověřen na základě Plné moci ze dne 19.09.2023 vykonat odbornou inženýrskou činnost v podobě projednání kolaudačních procesů s DOSS a zajištění vydání kolaudačních rozhodnutí nebo kolaudačních souhlasů potřebných k řádnému zahájení provozu.
- 1.3. Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění následovně:

V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňují do bodu bod 2. odstavce II) a mm), které zní:

- II) *Zajištění příslušných kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečné kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ní, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na všech kolaudačních řízeních, zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení.*
- mm) *Zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem.*

V článku V. Odměna se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran činí:

Odměna bez DPH	647.700,- Kč
DPH	136.017,- Kč
Odměna celkem včetně DPH	783.717,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Mošnově dne

V Ostravě dne

Za příkazce:
Letiště Ostrava, a.s.

Za příkazníka:
FLAGRO a.s.

.....
Jaromír Radkovský
předseda představenstva

.....
Ing. Vladislav Varmuža, Ph. D.
předseda představenstva

.....
Ing. Lenka Filipová
členka představenstva