



Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Sejkorova 2723/6, 636 00 00 Brno

IČO: 70887039

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 24

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**číslo: 11/2023/VZ**

uzavřená podle § 2586 a následujících  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace  
Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 24

zastoupený: Ing. Miroslavem Foltýnem, ředitelem

bankovní spojení: vedené u KB

číslo účtu: 725621/0100

IČO: 70887039

DIČ: CZ70887039

**Zhotovitel** ARTSTREAM, s.r.o.  
Dobrovského 422/3, Vyškov – Město , 682 01 Vyškov  
zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 91109

zastoupený: Ing. Andryy Chornyy

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 3401245002/550

IČO: 04634829

DIČ: CZ04634829

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.5.2023 mezi  
Objednatelem a Zhotovitelem na zakázku „Šelepova – vnitřní úpravy“ následovně:

#### **Článek I.**

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

### **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Úprava předmětu smlouvy v odst. 2.2. rozšířená o vícepráce vyplývající z nutných změn  
pro zhotovení díla dle Přílohy č. 1 (vícepráce)

### **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Změna znění odst. 3.1. který zní:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo cenu ve výši 1 783 548,32 Kč bez DPH, (dále jen „cena“). Cena je pevná, konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady na řádné, včasné, kompletní, funkční a bezvadné provedení díla.

Cena dle SoD:	1 292 647,59 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	136 877,43 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.2	354 023,30 Kč bez DPH
Cena Celkem	1 783 548,32 Kč bez DPH

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a druhé objednatel.

V Brně dne 02.10.2023

Ve Vyškově dne 12.09.2023

---

Ing. Miroslav Foltýn, ředitel  
Objednatel

---

Zhotovitel