

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.: 09 9 500 16 00216

Název stavby: „*Volnočasový sportovní – rekreační areál „Sluníčka“ mezi ulicemi Labská a Oderská v Brně – Starém Lískovci*“

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, se sídlem Oderská 4, 625 00 Brno

Zastoupené: Mgr. Vladanem Krásným, starostou městské části

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 449 92 785/09

č. ú.: [REDAKCE]

DIČ: CZ 449 92 785

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211

Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 253 22 257

č. ú.: [REDAKCE]

DIČ: CZ 253 22 257

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Čl. II. Doba plnění

Odst. 2.2. se mění a doplňuje:

DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.2. Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.2.3. této smlouvy;

tj. do dne 06.06.2017

2.2.3. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 16.06.2017

2.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.3. této smlouvy

tj. do dne 01.07.2017

Čl. IV. Cena

Odst. 4.1. se mění a doplňuje:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

Vícepráce - Příl.č.1

87 225,43 Kč

Méněpráce - Příl.č.1a

-754 127,79 Kč

Cena prací a dodávek dle Dod.č.1 bez DPH

-666 902,36 Kč

Nová cena stavby

15 215 832,64 Kč

4.1.2. Daň v sazbě 21 % činí částku

3 195 324,85 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

18 411 157,49 Kč

(slovy: osmnáct milionů čtyři sta jedenáct tisíc jedno sto padesát sedm korun a čtyřicet devět haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1 dodatku, změnový list 01 a změnový list 02.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení, které je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 77. schůzi Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne 05.04.2017, bod č. 31.

Přílohy: Příl.č.1 – Změnový list 01 – 34x A4 + 1x A3
– Změnový list 02 – 15x A4 + 1x A3

Tento dodatek byl uzavřen:

V Brně dne: 06.04.2017


V Brně dne: 06.04.2017

Za objednatele:


Mgr. Vladan Krásný
starosta městské části
Brno-Starý Lískovec

Za zhotovitele:

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



razítko a podpis



razítko a podpis