

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**„Rekonstrukce střešního pláště objektu Dolní Rokytnice čp. 275“**

# DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 1

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.  
se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4 - Spořilov  
Zastoupená: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem  
IČ: 67985530

a

**Zhotovitel:** Služby MB správa, s.r.o.  
se sídlem: Kouřimská 2242/21, 130 00 Praha 4 - Vinohrady  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 9.5.2018, v odd. C vložce 294799  
Zastoupený: Dmytro Salamatinem, jednatelem  
IČ: 07110111  
DIČ: CZ 07110111  
Bankovní spojení: xxxxx  
Č. účtu: xxxxx  
Telefonní spojení: xxxxx  
E-mail: xxxxx

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2023 Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce střešního pláště objektu Dolní Rokytnice čp. 275“ (dále jen Smlouva). Vzhledem k objektivním skutečnostem, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předpokládat ani ovlivnit, není možné realizovat stavební práce v původně sjednaném rozsahu, ceně a termínu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 7.2 Smlouvy, jehož nové znění je následující:

### „7.2. Cena díla

**Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.215.875,05 Kč</b>
<b>DPH 21 % (přenesená daňová povinnost)</b>	<b>255.333,76 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1.471.208,81 Kč“</b>

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 6.2.1 Smlouvy, jehož nové znění je následující:

### „6.2.1 Termín dokončení prací: 90 dnů ode dne předání staveniště“

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona (340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
- 3.4. Součástí tohoto dodatku je tato příloha:  
Rozpočet víceprací – výkaz výměr

V Praze dne 3.10.2023

V Dolní Rokytnici dne 3.10.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Příloha č.1: Rozpočet víceprací – výkaz výměr



[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celková cena (SoD včetně dodatku č. 1)</b>		<b>1 215 875,05</b>
<b>Cena dodatku č. 1</b>		<b>661 200,00</b>