

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: S/0104/2023/OFSM/Plu
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

(smluvní strany)

Objednatel (název): Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/9
sídlo: 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
korrespondenční adresa: Městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava - Svinov
zastoupen: Ing. Radimem Smetanou, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649332389/0800

(dále jen objednatel)

zástupci objednatele:
-ve věcech smluvních:
-ve věcech technických:

Mobil: 724 349 189, hynek.plucnar@svinov.ostrava.cz

a

Zhotovitel (název): JAMI-stav, s.r.o.
sídlo: Mitrovická 618/411e, 724 00 Ostrava – Nová Bělá
zastoupen:
IČ: 27855627
DIČ: CZ27855627
peněžní ústav: Raiffaisenbank, a.s.
číslo účtu: 2256002201/5500
zapsán: Oddíl C, vložka 31829 u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen zhotovitel)

zástupci zhotovitele:
-ve věcech smluvních:
-ve věcech technických:

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0104/2023/OFSM/Plu, ze dne 19.7.2023, kterým se mění:

- **2. Článek - Předmět smlouvy odst. 2.2.** - o rozsah stavebních prací, co se týče provedení Víceprací a uplatnění Méněprací, v rozsahu prací uvedených v položkových rozpočtech, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1
- **3. Článek - Cena za dílo odst. 3.1.** - se stávající text nahrazuje tímto textem:
Cena díla se stanovuje jako nejvýše přípustná, a to ve skladbě:


Cena díla bez DPH: 1 533 794,08 Kč
DPH v zákonné výši: 322 096,76 Kč
Cena díla včetně DPH: 1 855 890,84 Kč

2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou cenové nabídky zhotovitele.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevyhovujících podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 0444/RMOB-Svi/2226/23, ze dne 25.9.2023.


V Ostravě dne:**26 -09- 2023**.....

V Ostravě dne:**26 -09- 2023**.....

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov
 **OSTRAVA!!!**
SVINOV

Příloha: č.1 - Položkový rozpočet Víceprací
č.2 - Položkový rozpočet Méněprací

VCP nám. Dr. Brauna 369/6

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|-----------------|---|--------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 43 692,64 |
| 1 | 113 10-6231.R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 5,200 | 63,20 | 328,64 |
| 2 | 429 72809.R | Mřížka čtyřhranná KMM 250 x 250 mm TP.20 | ks | 10,000 | 180,00 | 1 800,00 |
| 1 Zemní práce | | | | | | 11 395,00 |
| 3 | 1 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině okap. chodník | m2 | 67,600 | 120,00 | 8 112,00 |
| 4 | 4 | Ošetř. povrchu travou včetně dodávky osiva | m2 | 93,800 | 35,00 | 3 283,00 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | 9 800,00 |
| 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné | | | | | | 9 800,00 |
| 5 | 596 29-1113.R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 35,000 | 280,00 | 9 800,00 |
| 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | 5 870,00 |
| 62 Úprava povrchů vnějších | | | | | | 5 870,00 |
| 6 | 622 41-2323.R00 | Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, Weber, silikonový | m2 | 20,000 | 293,50 | 5 870,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 14 499,00 |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 14 499,00 |
| 7 | 120 90-1121.R00 | Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách | m3 | 1,800 | 8 055,00 | 14 499,00 |
| PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | 4 500,00 |
| 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 4 500,00 |
| 8 | 33 | Oplechování parapetů z Al ti. 0,63 mm, rš 330 mm vč. vyspravení odkladu | m | 7,500 | 550,00 | 4 125,00 |
| 9 | 34 | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm | m | 7,500 | 50,00 | 375,00 |
| M Práce a dodávky M | | | | | | 336,50 |
| 21-M Elektromontáže | | | | | | 336,50 |
| 10 | 650 05-1111.R00 | Montáž spínače nástěnného, řaz. 1 | kus | 1,000 | 171,50 | 171,50 |
| 11 | 345 35400.R | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3558-A01340 | kus | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | 47 172,00 |
| 12 | V1 | Jeřáb Bocker AHK 36 | den | 2,000 | 15 200,00 | 30 400,00 |
| 13 | Vlastní 2 | dovoz/odvoz jeřáb Bocker AHK 36 | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 14 | Vlastní 3 | Horolezecká technika | soubor | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 15 | HZS4132 | Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista | h | 16,000 | 392,00 | 6 272,00 |

Cena celkem bez DPH

95 701,14

DPH 21%

20 097,24

Cena celkem včetně DPH

115 798,38

MP nám. Dr. Brauna 369/6

| Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | -26 407,25 |
| 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -9 800,00 |
| 62 | | Úprava povrchů vnějších | | | | -9 800,00 |
| 1 | 11 | Omiítka vnější silikonová, Weber, 2.vrst., slož.3 penetrace, silikonová omítka | m2 | -20,000 | 490,00 | -9 800,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | -16 607,25 |
| 96 | | Bourání konstrukcí | | | | -16 607,25 |
| 2 | 47 | Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | -8,625 | 1 250,00 | -10 781,25 |
| 3 | 49 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -8,963 | 150,00 | -1 344,45 |
| 4 | 50 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -89,633 | 15,00 | -1 344,50 |
| 5 | 53 | Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj. | t | -8,963 | 350,00 | -3 137,05 |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | -26 407,25 |
| DPH 21% | | | | | | -5 545,52 |
| Cena celkem včetně DPH | | | | | | -31 952,77 |

04616/2023
 Statutární město Ostrava
 městský obvod Svinov
 Úřad městského obvodu Svinov
 20 -09- 2023
 PODATELNA