

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2020 rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764 (dále jen „Rámcová dohoda“)
- (B) Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2021 dílčí smlouvu na akci „I/35 Hradec Králové, most ev.č. 35-077 - DÚR + IČ“ (dále jen „Smlouva“).
- (C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II – Cena za poskytování služeb a článku III – Doby a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

Předmět dodatku č.1

1. Po dohodě smluvních stran zhotovitel provede nad rámec původní smlouvy přepočítání zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 35-077, cena dle se navyšuje o:

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Přepočítání zatížitelnosti	270	1000,- Kč/ hod	270 000,- Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH	4 127 700,- Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>270 000,- Kč</u>
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH	4 397 700,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	5 321 217,- Kč

Termín pro předání přepočtu zatížitelnosti do 29.9.2023

Ostatní termíny zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství. Zveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv provede Objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

Datum: 03.10.2023 8:21:36 +02:00

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.09.26
15:41:40 +02'00'