

Změnový list č. 1 ze dne 04. 10. 2023

Název stavby:	Ohrazení kontejnerových stání - zábrany Asacont	
Číslo smluvního vztahu:	objednávka 935/OI/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.	
Radniční 1/2	Dělnická 164	
434 01 Most	434 01 Most - Velebudice	
IČO: 00266094	IČO: 64052265	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
23 stanovišť ve městě dle přílohy		
<u>Nové řešení:</u>		
23 stanovišť ve městě dle aktualizované přílohy		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Při realizaci zábran Asacont bylo vynecháno stanoviště v ul. Fr. Malíka (4ks kontejnerů) a nahrazeno dle požadavků občanů města stanovištěm v ul. J. Ševčíka, které je o 1 kontejner větší.		
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.</p>		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 012 968,42 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	6 413,61 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 019 382,03 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2023
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Příloha změnového listu: ---