

## PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)

verze ke dni odeslání výzvy k podání nabídek

Vešle definice podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].

Tento podklad Harmonogramu se týká pouze výkonu základních povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v níže stanovených fázích.

Tento podklad Harmonogramu použije Konzultant při zpracování Harmonogramu.

Konzultant / vybraný dodavatel musí ve dnech doplnit lhůtu pro splnění jednotlivých milníků ve sloupci [lhůta od zahájení fáze].

Konzultant / vybraný dodavatel může navrhnout upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Přednětlem úprav vyžaduje předložení návrhu a souhlasu objednatelů.

Závazné údaje jsou stanoveny v barevně vyznačených sloupcích: [fáze], [milník], [výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)], [obsah milníku], [max. lhůta od zahájení fáze] a [smluvní pokuta].

Ve sloupci [obsah milníku] jsou použity následující zkratky:

<b>koncept</b>	předání konceptu výstupu, odpovídá přibližně 30 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé alespoň principy, zásady a základní směřování dokumentace, aby v případě nesouhlasu nebo připomínek Objednatel mohl být příslušné změny implementovány včas
<b>rozprac. k.</b>	předání rozpracovaného konceptu výstupu; odpovídá přibližně 60 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé rozvedení konceptu a principů technického řešení do konkrétní podoby, a to včetně související koordinace mezi technickými profesemi nebo se souvisejícími stavbami
<b>finální k.</b>	předání konceptu výstupu k finálním připomínkám; odpovídá přibližně 95 % rozpracovanosti; předaná dokumentace musí být celistvá, dopracovaná a zkoordinovaná s možnou výjimkou opakujících se detailů nebo výrobních výkresů časově náročných na zpracování, pokud jsou alespoň jejich typické exempláře součástí předané dokumentace
<b>čistopis</b>	předání čistopisu výstupu; představuje úplnou, celistvou, plně dopracovanou a zkoordinovanou dokumentaci po vypořádání všech připomínek, které k dokumentaci zazněly.

Ve sloupci [max. lhůta od zahájení fáze] je závazná nejdelší možná lhůta pro splnění milníku ode dne zahájení příslušné fáze.

Ve sloupci [smluvní pokuta] je uvedeno, zda je splnění milníku v max. lhůte ode dne zahájení příslušné fáze uvrženo smluvní pokoutou, případně jakou (viz též část A Zvláštních podmínek).

Ve sloupci [ředp. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení milníku od Data zahájení ve dnech.

Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [ředpokládané datum].

Datum zahájení	Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.				
fáze	den zahájení	předpokládané datum	den dokončení	předpokládané datum	poznámka
příprava	Datum zahájení		den vydání povržení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
DUSP/DSP	den dokončení předchozí fáze nebo pozdější datum podle Ozámení Objednatel		den nabytí právní moci / úřadku Rozhodnutí		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů
DVZ	den dokončení předchozí fáze nebo pozdější datum podle Ozámení Objednatel		den vydání povržení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;

fáze	milník	výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)	obsah milníku	lhůta od zahájení fáze	max. lhůta od zahájení fáze	smluvní pokuta	předpokládané datum	ředp. doba od Data zahájení	poznámka
příprava	1.1	zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace	finální k.	[doplněte]					
	1.2		čistopis	[doplněte]	60	A			
	1.3	výsledky ověření existence inženýrských sítí a vyjádření jejich správců nebo vlastníků	čistopis	[doplněte]	60				
	1.4	výsledky geodetického zaměření stavby	čistopis	[doplněte]	60				
	1.5	výsledky diagnostiky vozovky	čistopis	[doplněte]	60				
	1.6	technické požadavky na potřebné podklady	finální k.	[doplněte]					
	1.7		čistopis	[doplněte]	60	A			
DUSP/DSP	2.1	DUSP/DSP	finální k.	[doplněte]					
	2.2		čistopis	[doplněte]	120	B			
	2.3	podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti	finální k.	[doplněte]					
	2.4		čistopis	[doplněte]	120	B			
	2.5	N/A	podání žádosti o vydání Rozhodnutí	[doplněte]	120	B			Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 63 dnů.
	2.6		vydání Rozhodnutí (stavební úřad)						Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.
	2.7		nabytí právní moci Rozhodnutí						
DVZ	3.1	DVZ	finální k.	[doplněte]					
	3.2		čistopis	[doplněte]	90	B			
	3.3	Výkaz výměr	finální k.	[doplněte]					
	3.4		čistopis	[doplněte]	90	B			
	3.5	kontrolní rozpočet	finální k.	[doplněte]					
	3.6		čistopis	[doplněte]	90	A			
	3.7	předpokládaný harmonogram provádění Díla	finální k.	[doplněte]					
	3.8		čistopis	[doplněte]	90	A			