






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0157-2023

## 12 Výroba dříví na OM 2, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 4. Q. 2023 - 1. Q. 2024



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr  
IČO: 08962677  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Hradčany 435, Ralsko, 471 24 Mimoň

## **ČLÁNEK III. Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 815 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s

tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

3.10.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Ivo Dohnal  
ředitel divize

4.10.2023

.....  
Lestales s.r.o.  
Stanislav Jankulár

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba nahodilá - dlouhé sortimenty				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 99/49/300	50	m3	430	21 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 99/49/800	50	m3	440	22 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 99/49/1100	50	m3	450	22 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 99/49/1500	50	m3	470	23 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 100/49/300	50	m3	450	22 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm.				

	pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 100/49/800	50	m3	460	23 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 100/49/1100	50	m3	470	23 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 100/49/1500	50	m3	470	23 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 69/49/300	50	m3	480	24 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 69/49/800	50	m3	480	24 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 69/49/1100	50	m3	490	24 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69;				

	pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124031	Výroba dříví na OM - dlouhé sortimenty - těžba JMP + soustř. UKT - 69/49/1500	50	m3	500	25 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
	Těžba nahodilá - vyklizování koněm a přiblížení na OM				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 69/29/800	50	m3	750	37 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 69/29/300	50	m3	720	36 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 99/49/300	50	m3	720	36 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 99/49/800	50	m3	750	37 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				

124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 100/49/300	50	m3	750	37 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 100/49/1100	50	m3	750	37 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 49/29/800	50	m3	850	42 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124161	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. potahem + vyváž. vyv. soupr. a vyv. traktory - 29/19/800	50	m3	850	42 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = bo,sm,bk ,db; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
	Těžba nahodilá - odkacování veřejné komunikace				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	600	120 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Nebezpečné odkacování veřejných komunikací. Postupovat dle pokynu lesního. Nástup do 5ti dní od vyzvání.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
	Těžba nahodilá sortimentní - těžba JMP + soust. UKT + manipulace do krát. sort.				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/300	100	m3	520	52 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/800	100	m3	530	53 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/1100	200	m3	535	107 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 69/49/1500	200	m3	540	108 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/300	100	m3	490	49 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/800	100	m3	500	50 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				



124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/1100	200	m3	505	101 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 99/49/1500	200	m3	510	102 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/300	100	m3	480	48 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/800	200	m3	485	97 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/1100	200	m3	490	98 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 100/49/1500	200	m3	495	99 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 49/29/1500	50	m3	550	27 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustř. UKT + manip. do krát. sort. - 49/29/800	50	m3	550	27 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; dřevina = BO, SM, BK, DB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
	Úklid klestu ručně (bez pálení)				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	300	m3	60	18 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Úklid klestu po těžbě SM, BO, BR. Postupovat dle pokynu lesního! Nástup do 5ti dní od vyzvání.; dřevina = BO, SM, BR;				
	Odkacování stromů podél cest s ponecháním na zemi				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	300	m3	240	72 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o rizikové kácení stromů stojících podél komunikací, které musí být, dle nařízení orgánů ochrany přírody, ponechány na zemi k zetlení. Postupovat dle instrukcí lesního. Nástup do 5 ti dní od vyzvání.; dřevina = SM, BO, BR, DB, BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; terén těžba (dle kódu) = 12;				