

## DODATEK č. 13 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

##### **STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,  
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

**Metrostav a.s. – Společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „Zhotovitel“)

**bank. spojení zhotovitele:** [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“** ve znění jejich dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 12 s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:	3 865 692 669,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3:	- 6 449 793,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	32 036 114,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 5:	52 737 881,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 6:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 7:	51 073 267,33 Kč bez DPH
Dodatek č. 8:	48 110 897,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 9:	16 850 340,44 Kč bez DPH
Dodatek č.10:	20 190 876,58 Kč bez DPH
Dodatek č.11:	41 931 647,72 Kč bez DPH
Dodatek č.12:	12 061 421,99 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dodatku č.12:	4 134 235 324,68 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 13 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **8 764 523,56 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): **č.47,64 a 65** v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Celkové snížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,21 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **6,63 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**I.**

**Předmět Dodatku**

**1) Smluvní cena**

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 64,65 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 64 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 64 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

**Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 13 Smlouvy celkem, bez DPH [REDAKCE] Kč**

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č.47,65 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 47 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 47 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDAKCE]

**Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 13 Smlouvy celkem, bez DPH [REDAKCE] Kč**

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č.64,65 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 64 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) [REDAKCE] Kč

+

Méněpráce dle ZL č. 64 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) [REDAKCE] Kč

-

[REDAKCE] Kč

Vícepráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 65 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

## Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 13 Smlouvy celkem, bez DPH

### Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 13:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 865 692 669,62 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12, bez DPH činila	4 134 235 324,68 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 13, bez DPH</b>	<b>+ 8 764 523,56 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13, bez DPH činí</b>	<b>4 142 999 848,24 Kč</b>

### 2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 13

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Zmocnění Vedoucího společnosti

**Příloha č. 7:** Žádost o poskytnutí zálohové platby

**Příloha č. 8:** Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

**Příloha č. 9:** Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 13, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13

**Za Objednatele:**

V Praze dne: .....

05.10.2023 11:08  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
*Podepsáno elektronicky*

**Za Zhotovitele:**

„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

V Praze dne: .....

Digitální podpis:  
18.09.2023  
09:23

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.09.15  
13:05:02 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.09.22  
13:28:52 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitální podpis:  
25.09.2023 10:36:41

.....  
**Ing. František Kočí**, předseda  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitální podpis:  
25.09.2023 10:52:26

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**, člen  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

stavok	Kontrolní součet [Kč]	ZL 19,26,36,38	ZL 21,27,40,49,82	ZL 29,45,46,51, 54 a 56	ZL 41,42,43,44, 48,50, 55, 56 a 57	ZL 68 a 60	ZL 47,64,65	Cena stavby [Kč]
<b>Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Droub u Tábora, 2. etapa Soběslav - Droub</b>								
<b>Číslo objektu</b>	<b>Název objektu</b>	<b>Budoucí majitel</b>	<b>Cena objektu [Kč]</b>					<b>Cena typu objektu [Kč]</b>
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>								
PS 51-01-01	Zá Soběslav, staniční zabezpečovací zařízení, 2. etapa	SZDC						
PS 52-01-01	Soběslav, Droub, imfocel zabezpečení	SZDC						
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>								
PS 51-02-01	Zá Soběslav, imfocel zabezpečení, 2. etapa	SZDC						
PS 51-02-02	Zá Soběslav, EFS, 2. etapa	SZDC						
PS 52-02-01	Zá Mlýnský náhon, zabezpečovací zařízení	SZDC						
PS 52-02-02	Soběslav, EFS	SZDC						
PS 52-02-03	Droub, Droub, zabezpečovací zařízení	SZDC						
PS 53-02-01	Veselí n. L., Droub, Tábora, 100, 2. etapa	SZDC						
PS 53-02-02	Veselí n. L., Droub, přepravní systém, 2. etapa	SZDC						
PS 53-02-03	Veselí n. L., Droub, úsek v blízkosti DS, 2. etapa	SZDC						
PS 53-02-04	Veselí n. L., Droub, úsek v blízkosti DS, 38, 39, 40, 2. etapa	SZDC						
PS 53-02-05	Droub, Mlýnský náhon, zabezpečovací zařízení	SZDC						
PS 53-02-06	Zá Droub, Mlýnský náhon, zabezpečovací systém	SZDC						
PS 53-02-11	Travný systém, GSM-R, přeprava	SZDC						
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT</b>								
PS 51-03-01	Zá Soběslav, DRT, 2. etapa	SZDC						
PS 52-03-01	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon-DRT	SZDC						
PS 52-03-02	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon 28 kV, 200 km	SZDC						
PS 52-03-03	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon, 2. etapa	SZDC						
PS 52-03-04	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon, 2. etapa	SZDC						
PS 52-03-05	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon, 2. etapa	SZDC						
PS 52-03-06	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon, 2. etapa	SZDC						
PS 52-03-07	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon, 2. etapa	SZDC						
PS 52-03-08	Soběslav-Droub, SPC Mlýnský náhon, 2. etapa	SZDC						
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>								
SO 51-10-01	Zá Soběslav, 30, 31, 32, 2. etapa	SZDC						
SO 52-10-01	Soběslav-Droub, železniční svršek	SZDC						
SO 52-10-02	Soběslav-Droub, železniční svršek	SZDC						
SO 51-11-01	Zá Soběslav, 30, 31, 32, 2. etapa	SZDC						
SO 52-11-01	Soběslav-Droub, železniční svršek	SZDC						
SO 51-15-01	Zá Soběslav, vjezd a přejezd trati, 2. etapa	SZDC						
SO 52-15-01	Soběslav-Droub, vjezd a přejezd trati	SZDC						
<b>E.1.2 Nástupišť, rampy</b>								
SO 52-14-01	Soběslav-Droub, zast. Mlýnský náhon	SZDC						
SO 52-14-02	Soběslav-Droub, zast. Droub u Tábora-náhon	SZDC						
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>								
SO 52-13-01	Droub, přejezd na státní trati	SZDC						
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>								
SO 51-20-01	Most, podjezd v km 52,413	SZDC						
SO 51-20-02	Most, podjezd v km 52,413, 2. část	SZDC						
SO 52-20-01	Most v km 53,595	Ostatní						
SO 52-20-02	Most v km 54,42	SZDC						
SO 52-20-03	Most v km 57,109	SZDC						
SO 52-20-04	Most v km 70,437	SZDC						
SO 52-20-05	Most v km 70,437 - úprava korby	Ostatní						
SO 51-21-01	Propustka v km 62,453 - železniční	SZDC						
SO 52-21-01	Propustka v km 63,914 - úprava korby	SZDC						
SO 52-21-02	Propustka v km 71,995 - železniční	SZDC						
SO 52-21-03	Propustka v km 69,992	SZDC						
SO 52-21-04	Propustka v km 69,992 - úprava korby	SZDC						
SO 52-21-05	Propustka v km 67,435	SZDC						
SO 52-21-06	Propustka v km 67,435	SZDC						
SO 52-22-01	Štěrpný propustek v km 63,589	Ostatní						
SO 52-22-02	Štěrpný propustek v km 63,589	Ostatní						
SO 52-22-03	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-04	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-05	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-06	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-07	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-08	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-09	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-10	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-11	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-12	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-13	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-14	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-15	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-16	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-17	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-18	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-19	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-20	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-21	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-22	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-23	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-24	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-25	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-26	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-27	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-28	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-29	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-30	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-31	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-32	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-33	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-34	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-35	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-36	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-37	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-38	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-39	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-40	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-41	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-42	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-43	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-44	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-45	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-46	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-47	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-48	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-49	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-50	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-51	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-52	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-53	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-54	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-55	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-56	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-57	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-58	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-59	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-60	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-61	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-62	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-63	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-64	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-65	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-66	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-67	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-68	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-69	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-70	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-71	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-72	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-73	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-74	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-75	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-76	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-77	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-78	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-79	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-80	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-81	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-82	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-83	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-84	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-85	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-86	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-87	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-88	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-89	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-90	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-91	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-92	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-93	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-94	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-95	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-96	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-97	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-98	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-99	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
SO 52-22-100	Most, nadezd v km 69,004	Ostatní						
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>								
SO 52-74-01	Soběslav-Droub, přehled T 2204 kV EON km 63,600 - ústí Oudal	Ostatní						
SO 52-74-02	Soběslav-Droub, přehled T 2204 kV EON km 63,600 - ústí Oudal	Ostatní						
SO 52-80-01	Soběslav-Droub, přehled T 2204 kV EON km 63,600 - ústí Oudal	Ostatní						
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>								
SO 51-70-01	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-02	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-03	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-04	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-05	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-06	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-07	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-08	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-09	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-10	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-11	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-12	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-13	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-14	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-15	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2. etapa příloha SZDC	SZDC						
SO 51-70-16	Zá Soběslav, deska kanalizační, 2.							