



MHMPP08UF0AE

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1
příkazní smlouvy
č. PRK/61/02/014788/2022

na

„Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátor BOZP“ – na realizaci
akce ORG č. 0045133

„Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády“

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Hlavní město Praha**
Magistrát hlavního města Prahy
odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „příkazce“ nebo „investor“)

a

2. příkazník: **3L studio s.r.o.**
se sídlem: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01, Česká Lípa
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 19364
zastoupený: [REDACTED], jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 163281708/0600
IČO: 25462644
DIČ: CZ25462644

(dále jen „příkazník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě č. PRK/61/02/014788/2022 (dále jen „Smlouva“) se navyšuje odměna za předmět smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace dozorované stavby. Důvod není způsoben na straně příkazníka.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

V textu Smlouvy se upravuje v článku VI. odstavci 1. odměna za předmět smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, odst. 1 nově zní:

Odměna činí:

Odměna bez DPH	161 700,- Kč
DPH 21%	33 957,- Kč
Odměna celkem	195 657,- Kč
Odměna dle Dodatku č. 1:	
Odměna bez DPH	15 400,- Kč
DPH 21%	3 234,- Kč
Odměna celkem	18 634,- Kč
Odměna vč. dodatku č. 1 celkem:	
Odměna bez DPH	177 100,- Kč
DPH 21%	37 191,- Kč
Odměna celkem	214 291,- Kč

Ve zbylém zůstává článek VI. beze změn.

V ostatních bodech se Smlouva nemění.

Ostatní ujednání

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Příloha:

Cenová nabídka ze dne 25. 08. 2023

V Praze dne 27.9.2023

[Redacted signature area]

příkazce
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru SML MHMP

V Praze dne 27.9.2023

Jiř...
o. ®
d1435
lpa
4

příkazník

jednatel společnosti 3L studio s.r.o.






Nabídka

Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP – pro realizaci akce ORG: 0045133 „Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády“ – prodloužení realizace stavby





Cenová nabídka

Dodavatel:

Název: 3L studio s.r.o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa
IČ / DIČ: 25462644 / CZ25462644
Kontaktní adresa: Pobežní 78, 186 00 Praha 8
Odpovědná osoba: 
Telefon: 
Email: 
(dále jen Dodavatel)

Objednatel:

Název: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže
Sídlo / fakturační adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČ / DIČ: 00064581 / CZ00064581
Číslo bankovního účtu: 27-5157998/6000
Kontaktní osoba: Ing. Petr Krauz, investiční specialista
Telefon: 
Email: 
(dále jen Objednatel)

Zajištění inženýrských činností – TDS a koordinátora BOZP – pro realizaci akce ORG: 0045133 „Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády“ – prodloužení realizace stavby

Cenová nabídka č.: 003-232

Datum: 25. 8. 2023

Předmět nabídky:

- Předmětem nabídky je zajištění činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro Objednatel v rozsahu daném uzavřenou příkazní smlouvou č. PRK/61/02/014788/2022 v období 20 kalendářních dnů, o které byl termín realizace výše uvedené akce prodloužen.
- Rozsah plnění je identický k výše uvedené smlouvě pro dané celky, tj. zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti příkazce, zajištění technického dozoru stavebníka (příkazce), zajištění činností koordinátora BOZP.

Termíny plnění předmětu nabídky:

- Zahájení: 8/2023.
- Dokončení: v den řádného ukončení díla dle smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací (předpoklad 9/2023).
- Délka prodloužení realizace: 20 kalendářních dnů.

Nabídková cena prací:

Celková cena bez DPH 15.400,- Kč
DPH 21 % 3.234,- Kč
Celková cena vč. DPH 18.634,- Kč

- Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností Dodavatele jako např. reprodukční technika, kancelářské potřeby, poštovné, cestovné, ubytování, vybavení pracovníků apod.
- Cena nezahrnuje zpracování projektové dokumentace, rozpočtu projektu, studie, architektonického návrhu, odborného posudku apod.

Platební podmínky:

- Fakturace bude probíhat průběžně měsíčně v závislosti na termínech ze smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací.
- K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů.
- Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení Objednatel.

Požadavek na podklady:

- Žádný.

Informace:

- Po schválení předloží Objednatel Dodavateli návrh dodatku k příkazní smlouvě.
- Cenová nabídka má platnost 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení.

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2023.08.25
16:10:51 +02'00'