

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Dodávka a instalace informačních technologií a techniky"

Příloha č. 2: Část 1 – RFID technologie a návratový box: Harmonogram a přehled míst plnění

Do 8 týdnů od Pokynu:

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000273 (Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace pobočka Starý Lískovec (Kurská 1):

- 1 ks – Venkovní návratový box

Do 24 týdnů od Pokynu:

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000286 (Inovace služeb a modernizace technologií ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace Ústřední knihovna (Koblišná 4):

- 3 ks – RFID pracovní stanice
- 2 ks – RFID bezpečnostní brány – jednopřechodová
- 1 ks – Samoobslužná stanice (SelfCheck) – samostatně stojící
- 3 ks – Samoobslužná stanice (SelfCheck) – na pult

Do 26 týdnů od Pokynu:

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000286 (Inovace služeb a modernizace technologií ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace Ústřední knihovna (Koblišná 4):

- 1 ks – Zařízení pro vydávání rezervací 24/7

Do 28 týdnů od Pokynu (nejpozději však do 29. 2. 2024):

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000286 (Inovace služeb a modernizace technologií ústřední knihovny Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace Ústřední knihovna (Koblišná 4):

- 1 ks – Návratový automat s třídící linkou – 2 vstupy, 9 třídících košů