

## Dodatek č.2

# Smlouvy o dílo „Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku“

---

Níže uvedeného roku, měsíce a dne níže uvedené smluvní strany

**1. Zhotovitel: IPESIS s.r.o.**

se sídlem: Sokolská 1605/66, Praha 2, 120 00  
zastoupený: Josef Dvořák - jednatel  
IČ: 03519325  
DIČ: CZ03519325  
e-mail : ██████████  
bankovní spojení: ██████████  
č. účtu: ██████████

na straně jedné,  
a

**2. Objednatel: Vulnus Curare z.s.**

se sídlem: Edvarda Beneše 495, 281 02 Cerhenice  
IČO: 06479596  
zastoupený: PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, předseda spolku

na straně druhé,

uzavřely tento

## DODATEK č.2

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 23.06.2020. Na základě které se dodavatel zavázal provést pro objednatele dílo „Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku“
- 1.2 Na základě požadavku investora a nevyhovující statiky objektu bylo provedeno ocenění. Na základě těchto změn se sepisuje dodatek č.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

### 3. CENA DÍLA

3.1.1 Cena za dodatek č.2, vymezeného v čl. 3.1 tohoto dodatku č.2 je smluvními stranami sjednána jako cena dle výkazu výměr oceněného zhotovitelem (viz příloha č. 1 tohoto dodatku č.2).

**Méněpráce bez DPH**            **4 294 479,47 Kč**

**Vícepráce bez DPH**            **7 594 766,28 Kč**

**Navýšení ceny bez DPH**      **3 300 286,81 Kč**

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i následující přílohy:**

č. 1    oceněný výkaz výměr

V Cerhenicích dne 29.7.2021 .....

**Za zhotovitele:**

[Redacted signature]

Josef Dvořák - jednatel

*IPESIS s.r.o.*

**IPESIS s.r.o.**  
Sokolská 1605/66  
120 00 Praha 2  
IČ: 035 19 325  
DIČ: CZ03519325

**Za objednatele:**

[Redacted signature]

PhDr. Bc. Marek Semerád  
předseda spolku

