

Dodatek č. 1
ke smlouvě o právu provést stavbu č. D952230018
na akci
„Lužická Nisa, Jablonec n. N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 – 44,420“

1. Smluvní strany

manželé

XXX

Datum narození: XXX

a

XXX

Datum narození: XXX

Oba bytem: XXX

dále jen „**vlastníci**“

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vločka 9473

dále jen „**stavebník**“

2.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952230018 v jednotlivých článcích takto:

Čl. č. II, odst. 2

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Stavebník hodlá využít předmětný pozemek k přístupu a příjezdu k předmětné stavbě a jako zařízení staveniště. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je 04-11/2024.

Čl. č. VI, odst. 3

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Smlouva je uzavřená na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.

Zdůvodnění změn termínů

Oproti původnímu předpokladu nebyla realizace předmětné stavby zahájena v roce 2023. Stavebník předmětnou stavbu plánuje realizovat v roce 2024.

3.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952230018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každý z nájemců obdrží 1 výtisk, stavebník si ponechá dva výtisky.

V Liberci dne

V Hradci Králové dne

.....

vlastníci:

XXX

.....

XXX

.....

za stavebníka

Ing. Petr Martínek

investiční ředitel