

**DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023**

Číslo dílčí smlouvy Objednatele: 5

Číslo dílčí smlouvy Poskytovatele: M2SP-027/23

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru inforatických činností Magistrátu hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Marbes s.r.o.

Se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti

IČO: 29108373

DIČ: CZ29108373, poskytovatel je plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25285

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 5. 4. 2023 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku na služby s názvem „**Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu**“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely rámcovou dohodu č. DOH/40/04/003905/2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody dne 21.8.2023 vyzval Poskytovatele k podání nabídky.
- 1.3 Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v **implementaci aplikace pro vydávání Závazných koordinovaných stanovisek na platformě Proxio/Agendio**. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou níže na základě čl. 6 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 6 Rámcové dohody.

3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY

- 3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Dohody včetně doby trvání této Dohody a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této či v rámcové dohodě uvedenou součinnost.
- 3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši
bez DPH: 984 000,- Kč
DPH: 206 640,- Kč
včetně DPH: 1 190 640,- Kč
- 4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této Dohody. Cena dle této dílčí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této Dohody. Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy.
- 4.3 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci

smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 5.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 5.3 Tuto dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Změna dílčí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě.
- 5.4 Přílohu této dílčí smlouvy tvoří:
č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění, akceptační kritéria
č. 2 – Podrobná specifikace ceny
- 5.5 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:
Hl. m. Praha

Poskytovatel:
Marbes s.r.o.

Podpis:

Podpis:

Mgr. Jiří Károly
ředitel Odboru informatických činností MHMP

Jméno: Ing. Miroslav Dvořák
Funkce: jednatel

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění a harmonogram plnění, akceptační kritéria

Předmětem této dílčí smlouvy je úprava a implementace aplikace pro vydávání Závazných koordinovaných stanovisek na platformě Proxio/Agendio jako náhrada stávajícího systému KPR využívaného pro tuto oblast činnosti na odboru ochrany prostředí MHMP.

1) Vymezení rozsahu implementace

Realizace úprav a implementace řešení včetně provedení migrace dat proběhne v rozsahu současné funkcionality stávajícího systému KPR včetně zachování aktuálního procesu zpracování závazných koordinovaných stanovisek.

Při realizaci budou využity standardní funkce a moduly Proxio/Agendio v oblastech:

- Řízení přístupových práv.
- Vazba na základní registry prostřednictvím XZR.

V rámci projektu nebude realizována integrace na další systémy provozované v rámci MHMP. V případě, že v rámci analýzy a zpracování prováděcího projektu vyplyne potřeba integrace např. se spisovou službou, GIS či katastrem nemovitostí, bude následně řešeno formou navazujícího rozvojového projektu.

Součástí realizace bude migrace dat ze stávajícího systému KPR v rozsahu nezbytném pro spuštění nového systému a kontinuitu zpracování jednotlivých otevřených případů.

Migrace dat uzavřených případů bude provedena za předpokladu kompatibility s datovým modelem řešení Proxio/Agendio a v rozsahu, který tato kompatibilita umožní.

Instalaci a provoz řešení předpokládáme na standardní HW a SW infrastruktuře MHMP společně s ostatními moduly Proxio/Agendio.

2) Způsob realizace

Realizace bude provedena v následujících etapách:

- Úvodní analýza, zpracování prováděcího projektu.
- Úprava stávajícího řešení Proxio/Agendio a jeho nasazení na testovací prostředí.
- Testovací provoz.
- Migrace dat.
- Nasazení na produktivní prostředí, podpora produktivního provozu.

3) Předpokládaný harmonogram

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
Přípravná fáze – definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu a naplánování analytických schůzek	T	T+2	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví

			pracovníci OCP MHMP
Analytická fáze – interview s klíčovými pracovníky Odboru ochrany prostředí MHMP, zpracování prováděcího projektu a připomínkové řízení	T+2	T+10	Klíčovní pracovníci OCP
Příprava testovacího systému – úprava stávajícího řešení Proxio/Agendio, instalace a parametrizace aplikace v testovacím prostředí objednatele.	T+8	T+20	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci OCP MHMP
Testovací provoz – předání TEST prostředí objednateli k zahájení testovacího provozu, vyškolení klíčových uživatelů, vyškolení tvorby šablon. Průběžné řešení připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím projektem.	T+21	T+24	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci OCP MHMP
Migrace dat – ověření rozsahu a postupu migrace	T+8	T+24	Klíčovní pracovníci OCP MHMP
Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování řešení do produktivního prostředí a migraci produktivních dat.	T+21	T+26	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci OCP MHMP
Závěrečná akceptace	T+26	T+27	Vedoucí projektu za MHMP

Termín T je datum objednání, číselné údaje jsou v týdnech

4) Požadavky na součinnost

Pro úspěšný průběh realizace je potřeba zajistit na straně nezbytnou součinnost. Jedná se zejména o:

- Zajištění součinnosti klíčových uživatelů, administrátorů a dalších zainteresovaných pracovníků zejména při analýze a připomínkovém řízení dokumentu Prováděcí projektu.
- Zajištění dat pro migraci agendy včetně fyzických dat souborů dokumentů evidovaných ve stávající aplikaci KPR. V případě, že tato předávaná data nebudou jednoznačně předání popisu jednotlivých údajů a vazeb mezi nimi. V případě nekonzistence zdrojových dat s popisem provedení opravy zdrojových dat určených pro migraci.
- Součinnost při instalaci řešení do prostředí MHMP.
- Součinnost při přípravě a realizaci školení klíčových uživatelů a tvorby šablon dokumentů
- Zajištění klíčových uživatelů pro školení, testování a akceptaci
- Před instalací a konfigurací aplikace musí být založeni všichni klíčoví uživatelé do systému EOS provozovaném v prostředí MHMP.

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

a) Celková cena za předmět plnění na základě stanovení pracovní (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkodenní práci:

Služby rozvoje – pozice:	Pracnost „člověkodnů“	Cena v Kč za „člověkodenní“ bez DPH	Cena v Kč bez DPH celkem
Vedoucí projektu	8	15 000	120 000
Konzultant senior	7	14 000	98 000
Konzultant junior	34	12 000	408 000
Softwarový analytik	3	14 400	43 200
Programátor senior	4	11 200	44 800
Programátor junior	30	9 000	270 000
Celkem bez DPH			984 000
DPH			206 640
Celkem vč. DPH			1 190 640

„Člověkodenní“ se rozumí 8 hodin práce příslušného pracovníka u zadavatele včetně všech případných souvisejících nákladů na dopravu, stravování, ubytování apod.

b) Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny jednotlivých etap plnění:

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou etapu plnění Objednatel.

Etapa	Výstup	Cena v Kč bez DPH
1. Analytická fáze – interview s klíčovými pracovníky Odboru ochrany prostředí MHMP. Zpracování prováděcího projektu	Akceptace prováděcího projektu	156 600
2. Příprava testovacího systému – úprava stávajícího řešení Proxio/Agendio, instalace a parametrizace aplikace v testovacím prostředí objednatel.	Akceptace systému pro testování	230 200
3. Testovací provoz - předání TEST prostředí objednatel k zahájení testovacího provozu, vyškolení klíčových uživatelů, vyškolení tvorby šablon. Průběžné řešení připomínek ze strany objednatel. Na závěr testovacího provozu budou provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím projektem.	Akceptace testovacího systému	248 000

4. Migrace dat – ověření rozsahu a postupu migrace	Akceptace migrovaných dat	164 200
5. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování řešení do produktivního prostředí.	Závěrečná akceptace	185 000
Celkem		984 000

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou etapu plnění Objednatelem.