



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 8/23

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„VDJ Křemenec - oprava komor a vnější izolace“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143

IČ: 49451723

DIČ: CZ49451723

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :

MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc

společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241

IČ: 25376772

DIČ: CZ25376772

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních účastníků se Smlouva o dílo uvedená výše, tímto Dodatkem č. 1, mění následovně

III. DOBA PLNĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla: 30.7.2024

IV. CENA DÍLA

Cena dle SoD 3.435.703,00 Kč
Dodatek č. 1 1.049.323,00 Kč

Celková cena díla bez DPH: 4.485.026,00 Kč

Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/23 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Olomouci dne : 4.10.2023

V Prostějově dne : 4. 10. 2023

Za zhotovitele

Za objednatele