

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

na zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení stavby a výkon autorského dozoru „**Rekonstrukce mostů v km 5,104-5,457 na trati Libochovice – Vraňany**“

č. smlouvy objednatele: E618-S-1914/2021/Bř
č. smlouvy zhotovitele: 121 045
ISPROFOND / Sub.ISPROFOND: 3273214901 / 5423520073
Číslo jednací: 18290/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 250116
bank. spojení: [redacted]
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dohoda**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-1914/2021/Bř, č. smlouvy zhotovitele: 121 045, jejímž předmětem bylo zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení stavby a výkon autorského dozoru, ve znění dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva nabyla účinnosti dnem 24. 5. 2021.
- 2) Smluvní strany uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností za dosud vykonané práce ze strany zhotovitele a způsob jejich předání objednateli, přičemž shodně konstatují, že Smlouva nebyla do současné doby v celém svém rozsahu naplněna. Na Smlouvu došlo pouze k částečnému plnění, když byla kompletně splněna 1. a 2. dílčí etapa. Veškeré provedené práce byly zhotovitelem objednateli řádně předány, vyfakturovány a následně objednatelem zhotoviteli uhrazeny.

II.

Předmět dohody

- 1) Smluvní strany touto Dohodou ukončují Smlouvu o dílo, a to ke dni účinnosti této Dohody.
- 2) Předmětem této dohody je finanční vypořádání mezi smluvními stranami, ke dni podpisu této Dohody.
- 3) Důvodem pro ukončení tohoto smluvního vztahu je rozhodnutí objednatele, které učinil v návaznosti na závěry CK MD ze dne 16. 5. 2023 k záměru projektu. Z důvodů nízkého provozního vytížení předmětné trati a současně získané bezpečnostní garance, které poskytly výstupy z diagnostiky a statických přepočtů mostů, bylo rozhodnuto, že v horizontu příštích pěti let lze tyto mostní objekty provozovat v dosavadních parametrech, následně lze případně využít zbytkovou životnost konstrukcí s nižšími parametry provozuschopnosti (cca do roku 2032). Objednatel s ohledem na výše uvedené navrhl pozastavit další přípravu investiční akce s tím, že připouští možnost jejího opětovného projednání v budoucnu.
- 4) Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že ke dni uzavření této Dohody jsou mezi nimi vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti a že vůči sobě navzájem nemají z titulu ukončení Smlouvy žádné další finanční či jiné právní nároky.
- 5) Touto dohodou o ukončení Smlouvy o dílo není dotčen nárok objednatele na náhrady škody, vzniklé porušením Smlouvy, na smluvní pokutu a řešení sporu mezi smluvními stranami.

III.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda se vyhotovuje v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

06.10.2023 12:27
Podepsáno elektronicky

Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.19
19:37:58 +02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Podepsal

Datum: 2023.09.20 08:31:26 +02'00'

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatelka
SAGASTA s.r.o.