

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2023
číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1233

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jitka Pawingerová, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic OMP

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Technik Stav LTE s.r.o.**
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10

Zastoupený: Janem Slaným, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 270773716/0300
IČO: 03608361
DIČ: CZ03608361

Zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C vložka 234599
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Jan Slaný, jednatel společnosti
e-mail: info@technikstav.cz
tel.: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [redacted] vedoucí zakázky
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět Dodatku č. 2

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (ZL č. 1), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II. Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 2 mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla zvyšuje o částku: 649 915, 78 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku:

Cena bez DPH 6 538 803,78 Kč bez DPH

(slovy:šestmilionůpětsettřiceosmtisícosmsetřikoruny a 78 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2023/OMP/11233 včetně Dodatku č. 1 a č. 2 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III. Čas plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. I Dodatku č. 1, doba plnění. Termín provedení díla se **prodlužuje do 10. 10. 2023** dle přílohy č. 2 Harmonogramu

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek se vyhotovuje a podepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Účastníci Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

**Jakub
Brzoň**

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2023.09.27
16:13:20 +02'00'

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí OMP

V Praze dne

Jan Slany

Digitálně podepsal
Jan Slany
Datum: 2023.10.02
07:23:22 +02'00'

Jan Slany

jednatel

Příloha č. 1 – ZL č. 1

Příloha č. 2 – Harmonogram prací