

VIAMONT Servis, a. s.		ZMĚNOVÝ LIST - SOUPIS MĚNĚPRACÍ								
2023		ÚDAJE Z SOD								
č. položky	„Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany“	MJ	množství	ZL1	ZL2	ZL3	množství celkem	jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem po změně (bez DPH)	Cena celkem dle SOD (bez DPH)
<b>SO 201 Most</b>										<b>5 075,00 Kč</b>
31	Montáž chrliče žlabového ze žulového kamene šířky x hloubky x délky 300 x 100 x 500 mm	KUS	1,000	-1,00			0,000	5 075,00	0,00 Kč	5 075,00 Kč
<b>SO 341.1 Provizorní vodovod</b>										<b>75 966,74 Kč</b>
1	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	M3	5,625	-5,63			0,000	239,25	0,00 Kč	1 345,78 Kč
2	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	7,500	-7,50			0,000	435,00	0,00 Kč	3 262,50 Kč
3	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	M2	7,500	-7,50			0,000	217,50	0,00 Kč	1 631,25 Kč
4	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	5,625	-5,63			0,000	174,00	0,00 Kč	978,75 Kč
5	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	16,875	-16,88			0,000	174,00	0,00 Kč	2 936,25 Kč
6	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	5,625	-5,63			0,000	87,00	0,00 Kč	489,38 Kč
7	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	11,250	-11,25			0,000	228,38	0,00 Kč	2 569,22 Kč
8	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	M3	5,625	-5,63			0,000	326,25	0,00 Kč	1 835,16 Kč
9	šterkopisek netříděný zásypový	T	10,125	-10,13			0,000	326,25	0,00 Kč	3 303,28 Kč
10	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	3 849,75	0,00 Kč	3 849,75 Kč
11	Montáž vodovodního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 3,8 mm - uloženo na lešení použité pro opravu mostu, včetně dodávky upevňovacích prvků	M	27,500	-27,50			0,000	121,80	0,00 Kč	3 349,50 Kč
12	trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 63x3,8mm	M	27,913	-27,91			0,000	97,88	0,00 Kč	2 731,98 Kč
13	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	M	27,500	-27,50			0,000	65,25	0,00 Kč	1 794,38 Kč
14	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	589,43	0,00 Kč	589,43 Kč
15	SPOJKA hrdlo-hrdlo 80 (85-105)	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
16	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	1 163,63	0,00 Kč	1 163,63 Kč
17	SPOJKA hrdlo-příruba 80 (85-105)	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
18	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	KUS	1,000	-1,00			0,000	304,50	0,00 Kč	304,50 Kč
19	UB d63, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, elektro	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
20	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	KUS	1,000	-1,00			0,000	287,10	0,00 Kč	287,10 Kč
21	W45 d63, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
22	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	KUS	5,000	-5,00			0,000	304,50	0,00 Kč	1 522,50 Kč
23	W90 d63, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	KUS	5,000	-5,00			0,000	761,25	0,00 Kč	3 806,25 Kč
24	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	KUS	3,000	-3,00			0,000	341,48	0,00 Kč	1 024,43 Kč
25	MR d90/63, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
26	BR d90 / 63, PE100, SDR11, PN16, redukce, na tupo, dlouhá	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
27	BE d90, PE100, SDR17, PN10, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
28	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
29	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
30	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 50/63	KUS	1,000	-1,00			0,000	694,91	0,00 Kč	694,91 Kč
31	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
32	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	KS	1,000	-1,00			0,000	2 175,00	0,00 Kč	2 175,00 Kč
33	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klápek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50	KUS	1,000	-1,00			0,000	567,68	0,00 Kč	567,68 Kč
34	Demontáž vodovodních tvarovek na potrubí v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	KUS	2,000	-2,00			0,000	567,68	0,00 Kč	1 135,35 Kč
35	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	27,500	-27,50			0,000	32,63	0,00 Kč	897,19 Kč
36	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	27,500	-27,50			0,000	21,75	0,00 Kč	598,13 Kč
37	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	KUS	1,000	-1,00			0,000	9 330,75	0,00 Kč	9 330,75 Kč
38	Manipulace na provizorním vodovodu do DN 80 - cena zahrnuje náklady na dopravu a výkon montéra, odstavení a vypuštění a napuštění stávajícího řadu	KUS	1,000	-1,00			0,000	9 330,75	0,00 Kč	9 330,75 Kč
39	Demontáž poklopů litinových včetně podkladové desky, hmotnosti jednotlivé do 20 kg	KUS	1,000	-1,00			0,000	131,59	0,00 Kč	131,59 Kč
40	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	-1,00			0,000	644,89	0,00 Kč	644,89 Kč
41	VODA Uliční poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	KS	1,000	-1,00			0,000	3 262,50	0,00 Kč	3 262,50 Kč
42	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	0,101	-0,10			0,000	87,00	0,00 Kč	8,79 Kč
43	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	0,101	-0,10			0,000	217,50	0,00 Kč	21,97 Kč
44	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	T	1,212	-1,21			0,000	217,50	0,00 Kč	263,61 Kč
45	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	0,032	-0,03			0,000	228,38	0,00 Kč	7,31 Kč
46	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	T	0,069	-0,07			0,000	326,25	0,00 Kč	22,51 Kč
47	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	1,118	-1,12			0,000	435,00	0,00 Kč	486,33 Kč
<b>SO 341.2 Vodovodní řád V</b>										<b>96 572,99 Kč</b>
6	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	3 849,75	0,00 Kč	3 849,75 Kč
8	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	1 337,63	0,00 Kč	1 337,63 Kč
9	TVAROVKA FF KUS 80/1000	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
10	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	589,43	0,00 Kč	589,43 Kč
11	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	KUS	2,000	-2,00			0,000	1 163,63	0,00 Kč	2 327,25 Kč
12	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
13	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	M	23,900	-23,90			0,000	120,71	0,00 Kč	2 885,03 Kč
14	roura vodovodní - pitná voda - PE100 RC+ d90x5,4mm SDR17/PN10, dle PAS 1075 typ 2	M	24,259	-24,26			0,000	435,00	0,00 Kč	10 552,67 Kč
15	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	M	10,000	-10,00			0,000	156,60	0,00 Kč	1 566,00 Kč
16	Trubka vodovodní předizolovaná PE 100 PN 16, SDR 11 90x8,2 mm , návin do 100 m	M	10,150	-10,15			0,000	326,25	0,00 Kč	3 311,44 Kč
17	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	KUS	5,000	-5,00			0,000	341,48	0,00 Kč	1 707,38 Kč
18	BE d90, PE100, SDR17, PN10, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	KUS	2,000	-2,00			0,000	761,25	0,00 Kč	1 522,50 Kč
19	BFL d90 / DN80 PN16, PP příruba s ocel.výztuhou, na tupo (8xM16), vrtání PN10/PN16	KUS	2,000	-2,00			0,000	761,25	0,00 Kč	1 522,50 Kč
20	Ploché těsnění k lemovému nákrůžku - ocelová výztuha, NBR, DN80, d90 (142/89mm)	KUS	2,000	-2,00			0,000	761,25	0,00 Kč	1 522,50 Kč
21	UB d90, PE100, SDR11, spojka bez dorazu, elektro	KUS	3,000	-3,00			0,000	761,25	0,00 Kč	2 283,75 Kč

VIAMONT Servis, a. s. 2023		ZMĚNOVÝ LIST - SOUPIS MĚNĚPRACÍ								
č. položky	„Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany“	ÚDAJE Z SOD								
		MJ	množství	ZL1	ZL2	ZL3	množství celkem	jednotková cena (bez DPH)	Cena celkem po změně (bez DPH)	Cena celkem dle SOD (bez DPH)
22	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	KUS	1,000	-1,00			0,000	388,24	0,00 Kč	388,24 Kč
23	T d90, PE100, SDR11, T-kus, elektro	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
24	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	1 435,50	0,00 Kč	1 435,50 Kč
25	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
26	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	KS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
27	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	KUS	1,000	-1,00			0,000	2 175,00	0,00 Kč	2 175,00 Kč
28	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	KUS	1,000	-1,00			0,000	4 350,00	0,00 Kč	4 350,00 Kč
29	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	KUS	1,000	-1,00			0,000	1 631,25	0,00 Kč	1 631,25 Kč
30	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	33,900	-33,90			0,000	41,33	0,00 Kč	1 400,92 Kč
31	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	33,900	-33,90			0,000	21,75	0,00 Kč	737,33 Kč
32	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	KUS	1,000	-1,00			0,000	9 330,75	0,00 Kč	9 330,75 Kč
33	Manipulace na vodovodním řadu do DN 80 - cena zahrnuje náklady na dopravu a výkon montéra, odstavení a vypuštění a napuštění stávajícího řadu	KUS	1,000	-1,00			0,000	9 330,75	0,00 Kč	9 330,75 Kč
34	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
35	VODA Uliční poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	KS	1,000	-1,00			0,000	644,89	0,00 Kč	644,89 Kč
36	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,000	-1,00			0,000	1 294,13	0,00 Kč	1 294,13 Kč
37	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT	KS	1,000	-1,00			0,000	3 262,50	0,00 Kč	3 262,50 Kč
38	PODKLAD_DESKA POD HYDRANT_POKLOP	KS	1,000	-1,00			0,000	3 262,50	0,00 Kč	3 262,50 Kč
39	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	KUS	1,000	-1,00			0,000	761,25	0,00 Kč	761,25 Kč
40	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	M	38,985	-38,99			0,000	21,75	0,00 Kč	847,92 Kč
41	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	M	33,900	-33,90			0,000	27,19	0,00 Kč	921,66 Kč
45	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	T	0,085	-0,09			0,000	228,38	0,00 Kč	19,41 Kč
46	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	35,020	-20,02			15,000	435,00	6 525,00 Kč	15 233,70 Kč
<b>SO 341.3 Vedlejší rozpočtové náklady</b>										<b>21 750,00 Kč</b>
7	Rozbor vody	SOUBOR	1,000	-1,00			0,000	10 875,00	0,00 Kč	10 875,00 Kč
8	Náhradní zásobování vodou - cena zahrnuje náklady na výkon montéra, cisternu včetně doprav a spotřeby vody	SOUBOR	1,000	-1,00			0,000	10 875,00	0,00 Kč	10 875,00 Kč
	Zaokrouhlení dle SOD	kus	1,000	-1,00			0,000	5,85	0,00 Kč	5,85 Kč
<b>Součet za jednotlivé položky</b>									<b>6 525,00 Kč</b>	<b>199 370,58 Kč</b>
<b>KONEČNÉ MĚNĚPRÁCE (cena bez DPH):</b>									<b>192 845,58 Kč</b>	