

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023001522
„Zachování a obnova historických hodnot I. – oprava válečných hrobů
a pomníků obětem světových válek“

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Michalem Šebkem, náměstkem primátorky, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Zdeňkou Formánkovou, referentkou oddělení organizací města odboru správy veřejných statků
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
Kontaktní údaje: tel.: 386802506
e-mail: formankovaz@c-budejovice.cz
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **Památky CB s.r.o.**
sídlo: Lidická tř. 1290/233, 370 07 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Vojtou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Petrem Vojtou
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24782
IČO: 04962656
DIČ: CZ04962656
kontakt. údaje: tel. [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2023 smlouvu o dílo č. 2023001522, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo označené jako „**Zachování a obnova historických hodnot I. – oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek**“ a závazek Objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 649 740,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).

- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě, které mají dopad na předmět díla a s tím související cenu díla.

Nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat, spočívají v neočekávaném výskytu většího počtu bronzových plaket na vyčištění, dodání nových bronzových krytek a nátěr větší plochy plotu než bylo odhadováno. Blíže jsou změny v rozsahu předmětu díla popsány ve změnovém listu č. 1 (dále jako „ZL č. 1“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené vícepráce je nezbytné provést v rámci provádění díla, současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 2.2. a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění Smlouva níže uvedeným způsobem.

2.4. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **690 199,-Kč** bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Shrnutí změn:

Název	Cena bez DPH
Smlouva	649 740,- Kč
Práce provedené nad rámec Smlouvy dle ZL č. 1	+ 40 459,-Kč
Celková cena vč. změny dle ZL č. 1	690 199,-Kč

2.5. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto dodatku, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tento dodatek jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany souhlasně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích dne
za Objednatele:

.....
Michal Šebek
náměstek primátorky

V Českých Budějovicích dne
za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vojta
jednatel

Petr Vojta Digitálně podepsal Petr Vojta

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE		1
Název a číslo stavby: Zachování a obnova historických hornot I. Název objektu:		Č. smlouvy objednatele: C. smlouvy zhotovitele:
Investor (objednatel): statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
Dodavatel: Památky CB s.r.o., Lidická tř. 1290/233, 370 07 České Budějovice		
Zdůvodnění a popis změn :		
P1	SO.03 - Památník obětem světových válek v Suchém Vrbném	Změnový list řeší vícepráce na památníku. Jedná se o dodání bronzových krytek, vyčištění plaket, nátěr kovového plotu a dopočet mb opravy soklu.
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací): 1 Vícepráce Celkem bez DPH: DPH 21%: Celkem včetně DPH: 40 459,00 Kč 8 496,39 Kč 48 955,39 Kč		
Investor (objednatel): statutární město České Budějovice		datum podpis
Dodavatel:		datum podpis
Památky CB s.r.o., Lidická tř. 1290/233, 37007 České Budějovice		vyhotovení číslo
Přílohy: - Změnový list č. 1 - přípočty		

Petr
 Vojta

Digitálně
 podepsal
 Petr Vojta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET**ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HISTORICKÝCH HODNOT I. – OPRAVA VÁLEČNÝCH HROBŮ A POMNÍKŮ OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK**

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

SO.03 Památník obětem světových válek v Suchém Vrbném nabídka SOD

Položka	m.j.	množství	Cena v Kč za m.j.	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vyčištění bronzových plaket	ks	1			
Dodání bronzových krytek	ks	4			
Oprava soklu	mb	14,6			
Nátěr kovového plotu	mb	30,6			
Nabídková cena celkem				40 459,00	48 955,39

Rekapitulace rozpočtu:

Položka	Cena v Kč bez DPH
SO.03 Památník obětem světových válek v Suchém Vrbném	40 459,00
Cena celkem bez DPH	40 459,00

Zachování a obnova historických hodnot I. - oprava válečných hrobů a pomníků obětem světových válek

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	CELKEM
1	ZMĚNOVÝ LIST - PŘÍPOČTY	

Celkem bez DPH:	40 459,00 Kč
DPH 21%:	8 496,39 Kč
Celkem včetně DPH:	48 955,39 Kč