

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.07.2023

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Město Králíky**

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

IČO: 00279072

DIČ: CZ00279072

email: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### **ADAR ing s.r.o.**

sídlo: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc

IČO: 05931738

DIČ: CZ05931738

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxx

zastoupené: Ing. Dominik Andrlé, jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Hájek, ředitel

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 04.07.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Úpravy střešního pláště bytového domu č.p. 660 v ulici V Bytovkách v Králíkách**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

### **I. Cena Díla**

Rozsah díla specifikovaný v č. I. odst. 1 Smlouvy se zvyšuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

Cena díla dle SoD ze dne 04.07.2023:

Cena bez DPH:	4 700 565,59 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	705 084,84Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>5 405 650,43 Kč</b>

Změna ceny díla dle skutečného provedení a přílohy č. 1 rozpočtu:

Cena bez DPH:	15 545,80 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	2 331,87 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>17 877,67 Kč</b>

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	4 716 111,39 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	707 416,71 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>5 423 528,10 Kč</b>

## II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky usnesením č. RM/2023/39/533 ze dne 13.09.2023.

V Králíkách, dne 18.09.2023

V Olomouci, dne 24.09.2023

.....  
Ing. Václav Kubín, starosta města

.....  
Ing. Dominik Andrlé, jednatel