

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 061-B
Stavba: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání ZL2

KSO:
Místo: Jeremenkova 754/2

CC-CZ:
Datum: 21.08.2023

Zadavatel:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

IČ: 00600920
DIČ:

Zhotovitel:
DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				211 556,61
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	211 556,61		44 426,89
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		255 983,50
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 061-B

Stavba: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání ZL2

Místo: Jeremenkova 754/2

Datum: 21.08.2023

Zadavatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		211 556,61	255 983,50
1	VCP	497 342,75	601 784,73
2	MNP	-285 786,14	-345 801,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání ZL2

Objekt:

1 - VCP

KSO:

Místo: Jeremenkova 754/2

CC-CZ:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

IČ:

00600920

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	497 342,75
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	497 342,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	497 342,75	21,00%	104 441,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	601 784,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání ZL2

Objekt:

1 - VCP

Místo:

Jeremenkova 754/2

Datum:

21.08.2023

Zadavatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	497 342,75
99 - Staveništní přesun hmot	19 060,16
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	56 017,22
HSV - Práce a dodávky HSV	208 047,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	171 148,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 899,14
PSV - Práce a dodávky PSV	214 217,48
775 - Podlahy skládané	8 636,10
776 - Podlahy povlakové	205 581,38
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	497 342,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání ZL2

Objekt:

2 - MNP

KSO:

Místo: Jeremenkova 754/2

CC-CZ:

Datum: 21.08.2023

Zadavatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

IČ:

00600920

DIČ:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

IČ:

28657454

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-285 786,14
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-285 786,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-285 786,14	21,00%	-60 015,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-345 801,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání ZL2

Objekt:

2 - MNP

Místo:

Jeremenkova 754/2

Datum:

21.08.2023

Zadavatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

Projektant:

Zhotovitel:

DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-285 786,14

777 - Podlahy ze syntetických hmot

-285 786,14

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-285 786,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání ZL2

Objekt:

2 - MNP

Místo: Jeremenkova 754/2

Datum: 21.08.2023

Zadavatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

Projektant:

Zhotovitel: DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-285 786,14

D	777	Podlahy ze syntetických hmot - Podlahy ze syntetických hmot					-285 786,14	
1	K	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové, protiskluzné	m2	-169,78000	1 680,00	-285 230,40	Dle SoD
	vv		Dvouvrstvá litá podlaha s odolností proti otěru. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou, posyp křemičitým pískem					
	vv		Tloušťka cca 2,5 mm.					
	vv		(63,26+65,68+40,84)*-1		-169,78000			
	vv		Součet		-169,78000			
2	K	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	-0,75100	740,00	-555,74	Dle SoD