

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 06. 2023

Smluvní strany:

DĚTSKÉ CENTRUM SVITAVY
Sídlo: U Kojeneckého ústavu 520/2, 568 02 Svitavy
IČ: 60125501
DIČ: nejsme plátcí
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
(dále jen „objednavatel“)

Sídlo: [REDAKCE]
IČ: 73640069
DIČ: CZ8203183494
Za niž jedná: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým upravuje bod č. 3.

1. Termín plnění

Dokončení a předání díla se prodlužuje do 31. 10. 2023

Odůvodnění:

Z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek a nutnosti nepředvídatelných technických řešení původní střešní krytiny a konstrukce pod ní.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

2.2. Dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Svitavách dne: 27. 09. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDAKCE]
ředitelka DC Svitavy

[REDAKCE]
majitel firmy