

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 0155/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-036

### **Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou oprávněni:

### **Město Hostinné**

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města  
00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné  
1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a  
majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)

Jiří Bederka, referent Odboru investic a majetku,  
tel. 602 555 354,

e-mail: [majetek.technik3@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik3@muhostinne.cz)

a

### **Zhotovitel:**

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněn:

k technickému jednání je oprávněn:

### **M – SILNICE a.s.**

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Hradecká 415, 506 01 Jičín

421 96 868

Česká spořitelna, a.s.

1080015329/0800

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,  
písemně pověřený představenstvem

██████████, výrobní náměstek oblastního závodu  
SEVER,

tel.: ██████████ e-mail: [josef.kunt@msilnice.cz](mailto:josef.kunt@msilnice.cz)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### I.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2023 smlouvu o dílo pod číslem Objednatele 0155/2023 a číslem Zhotovitele 23-SOD-2023-036, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Obnova místní komunikace v ul. B. Němcové a část ul. Sídliště – Hostinné**“ (dále jen „**Smlouva**“).

**II.**  
**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla uvedený v článku 2 Smlouvy se mění takto:
  - a) původní rozsah díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu prací ze dne 27.07.2023:

**Vícepráce celkem                      119.062,24 Kč bez DPH**

2. V souvislosti se změnou Smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. 4 Smlouvy navyšuje o částku

**119.062,24 Kč bez DPH**

**Rekapitulace ceny:**

Cena dle smlouvy o dílo	6.266.266,33 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	119.062,24 Kč bez DPH
Cena celkem	<hr/> 6.385.328,57 Kč bez DPH

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 26. schůzi konané dne 19.09.2023 usnesením č. 452/26/RM/2023.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – výkaz výměr oceněný Zhotovitelem

V Hostinném dne 27.09.2023

V Jičíně dne 27.09.2023

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Zdeněk Babka v. r.  
místopředseda představenstva  
písemně pověřený představenstvem