



S004P01K7E0N

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2023/0059/180
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na zpracování projektové dokumentace:

**„Revitalizace veřejného prostoru, lokalita mezi Domem přírody, ul. U Červených
domků a ul. Lipová alej, Hodonín – dokumentace k realizaci projektu“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Atelier per partes s.r.o.
Sídlo: Francouzská 421/87, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno
IČO: 06968368
DIČ: CZ06968368
Bankovní spojení: Fio Banka - 2601411584/2010
Jednající: Ing. Daniel Matějka, Ph.D., jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2023/0059/180 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce) z důvodu rozšíření řešeného území, znázorněném v příloze č. 1 tohoto dodatku a dle Soupisu víceprací v příloze č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Soupisu víceprací č. 1 činí:

54 500,00 Kč bez DPH

11 445,00 Kč DPH 21%

65 945,00 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených v Soupise víceprací č. 1 upravuje následovně:

380 300,00 Kč bez DPH

79 863,00 Kč DPH 21%

460 163,00 Kč vč. DPH

- 2.3.** Důvodem výše zmíněných víceprací jsou okolnosti vzniklé během projekčních prací, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí smluvního vztahu.
- 2.4.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na úpravě čl. 3 odst. 3.2., konkrétně na jeho rozšíření. Termín dokončení se pro část projektu v rozsahu dodatku č. 1 stanovuje následovně:
- 2.4.1.** Zpracování **geodetického zaměření, průzkumných prací, inventarizace a zpracování konceptu návrhu včetně projednání v termínu do 60 kalendářních dnů** od podpisu dodatku č.1.
- 2.5.** Zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.3.1 a Inženýringu projektu dle odst. 2.3.2 **v termínu do 60 kalendářních dnů** od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- 2.6.** Výkon **AD** dle odst. 2.3.3 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

Předpokládané termíny realizace stavby: 09/2023 – 06/2024

- 2.7.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Rozšíření řešeného území

Příloha č.2 – Soupis víceprací č.1, včetně oceněného rozpočtu


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 1.8.2023, 1234


V Hodoníně dne 28.8.2023

Objednatel:




V Hodoníně dne 27.9.2023

Zhotovitel:



Ing. Daniel Matějka, Ph.D.
jednatel

žlutě: současné řešené území, oranžově: rozšíření řešeného území



20 m

1:118

Cenová nabídka – projektové práce – dodatek

„Revitalizace veřejného prostoru, lokalita mezi Domem přírody,
ul. U Červených domků a ul. Lipová alej, Hodonín“

- 1. Dodavatel projektových prací:**
Atelier per partes s.r.o.
Francouzská 421/87 602 00 Brno – Zábřovice
IČ: 06 968 368
Ing. Daniel Matějka, autorizovaný krajinářský architekt (A.3), Číslo autorizace: 04429
- 2. Objednatel:**
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1, 69535 Hodonín
- 3. Specifikace obsahu nabídky a cena prací**

Cenová nabídka se týká dodatku k původní cenové nabídce z 16.2.2023. Důvodem je změna rozsahu řešeného území a s tím souvisejících úprav projektové dokumentace. Ceny z původní nabídky se navyšují o:

ČÁST A:

- geodetické zaměření a průzkumné práce a inventarizace
- zpracování konceptu návrhu včetně projednání 20 000 Kč

ČÁST B:

- zpracování DSP+DPS celkem 34 500 Kč
(doprava, VO, vegetace a vybavenost)
- Inženýring projektu, obstaravatelská činnost pro povolení nemění se

ČÁST C:

- autorský dozor (750 Kč/h předpoklad 50 hodin) nemění se

Termíny plnění jednotlivých fází odpovídají zadání pro zpracování dokumentace.

| | |
|------------------------|-----------|
| Cena bez DPH | 54 500 Kč |
| DPH (21%) | 11 445 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 65 945 Kč |

- 4. Kontaktní osoba**
Ing. Daniel Matějka

V Lanžhotě
26.07.2023

Daniel Matějka
jednatel