

Magistrát města Mladá Boleslav
Budova magistrátu Komenského náměstí
č.p.61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295
DIČ: CZ 00238295

Vyřizuje:	Telefon:	E-mail:	Datum:
			8.9.2023

Cenová nabídka – vícepráce - kompromis

Název projektu: „Zlepšení mikroklimatických podmínek v lokalitě Na Radouči - PD“

Vážení,

na základě telefonického rozhovoru mezi Ing. Devátým a Ing. Vokřálem došlo k následující výměně informací:

Vícepráce za projektovou dokumentaci závlahy a technologii jezírka nejsou rozporovány. Vícepráce změny technologií vodního prvku (mlhoviště) jsou Mladou Boleslaví rozporovány, neboť vedou ke snížení celkové ceny projektu. Ze strany zpracovatele PD však na základě zadání došlo k vypracování PD dříve odsouhlaseného vodního prvku, vypracování PD nového vodního prvku bylo vícepracemi. Stanovení horní hranice ceny projektu za celou dobu projekce nezaznělo, přestože zadavatel byl o průběžném navyšování ceny související zejména, avšak nejen, s rozšiřováním technických prvků projektu informován.

Poslední položkou víceprací je projektová dokumentace akumulární a retenční nádrže, která dosud naprojektovaná není a přestože se shodujeme v tom, že by byla vhodným doplňkem projektu (jako řada dalších požadavků zadavatele), tak je opět spojená s dalšími vícepracemi, které stále nemusí být realizovány (existuje jiné technické řešení). V tomto případě je rozporována ze strany Mladé Boleslavi cena této vícepráce.

Závěrem diskuze tedy Ing. Vokřál navrhl, že pokud bychom se mohli dohodnout na odsouhlasení prvních 3 položek víceprací (závlaha, technologie vodního prvku a technologie jezírka), pak by pro urychlení řešení a dosažení akceptovatelného kompromisu navrhoval snížit rozporovanou cenu vícepráce spojené s akumulární a retenční nádrží na polovinu.

Souhrn tohoto návrhu posíláme v tabulce na další straně. **Věříme, že tento návrh povede ke schválení víceprací, které umožní doprojektovat i tento prvek veřejného prostoru tak, aby mohla být projektová dokumentace dokončena a mohla začít spěšná soutěž na zhotovitele tak, aby město nepřišlo o dotaci z Norských fondů, která je, dle informací zpracovatele, podepsaná ze strany Státního fondu životního prostředí.**

Tabulka víceprací s návrhem kompromisní ceny:

Cena	Cena (bez DPH)	Cena (vč. DPH)
Projektová dokumentace závlahy	22 000 Kč	26 620 Kč
Vícepráce technologie vodních prvků	48 000 Kč	58 080 Kč
Vícepráce technologie jezírka	52 000 Kč	62 920 Kč
Projektová dokumentace dokumentaci akumulací a retenční nádrží, která nebyla zahrnuta v původním návrhu	28 000 Kč	33 880 Kč
Celkem:	150 000 Kč	181 500 Kč

Zdvořile žádáme o vyhotovení Dodatku ke Smlouvě o dílo, který nám umožní v zahájeném rozšíření prací pokračovat a rozšířené dílo pro Vás dodat do termínu pro úspěšné podání k vyřízení dotace „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financováno z Norských fondů výzva Call-4B Stavanger.

Děkujeme za spolupráci

V Brně dne 8.9.2023