

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002846

Číslo smlouvy zhotovitele: 23.0200.2233Z96

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/34 Věž - Skála - podrobný GTP

mezi

## 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2 Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem vedoucí společník SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

## druhý společník SONDEO s.r.o.

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno  
IČO: 02870819  
DIČ: CZ02870819  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787  
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 04. 08. 2023 Smlouvu na veřejnou zakázku „I/34 Věž – Skála – podrobný GTP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování podrobného GTP, blíže specifikované v článku I. Smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku je provedení změn v rozsahu předmětu plnění v souladu s Přílohou č. 1 Projekt porodbného GTP revize 9/2023 a Přílohou č. 2 Věcná specifikace průzkumných prací revize 9/2023.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně, tzn. navýšení či snížení počtu měrných jednotek v Soupisu prací, a to tak jak je specifikováno v Příloze č. 3 tohoto Dodatku, která v celém rozsahu nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny za poskytované plnění o 867.706,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny je obsažena v příloze č. 3 tohoto Dodatku.

Nové znění odst. 1 čl. II Smlouvy Cena za poskytované plnění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7.735.143,00 Kč

DPH: 1.624.380,03 Kč

včetně DPH: 9.359.523,03Kč

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohu tohoto dodatku tvoří:

1. Projekt podrobného GTP revize 9/2023
2. Věcná specifikace průzkumných prací revize 9/2023
3. Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.