



## **Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 26.02.2021

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002779

Číslo smlouvy Poskytovatele: SM4-21-008

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**I/13 Vernéřov, OK silnic I/13 a II/568 – DSP+IČ pro SP/VD/-ZDS/AD**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### **M4 Road Design s.r.o.**

se sídlem:

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:

07229585

DIČ:	CZ07229585
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	████████████████████
číslo účtu:	████████████████████
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	████████████████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)  
(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002779 ze dne 26.02.2021.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytování služeb:

#### **Změna článku č. VI. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb**

##### **Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **304.800,- Kč bez DPH.**

##### **se nahrazuje novým zněním:**

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **352 800,00 Kč bez DPH.**

Navýšení dle Dodatku č. 3 činí **48 000,00 Kč bez DPH**

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací Smlouvy o poskytování služeb se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 – Rozpis ceny služeb – aktualizace tohoto Dodatku č. 1.

## II.

### Odůvodnění

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je aktuální čerpání v souvislosti se změnami, které bylo zapotřebí řešit v průběhu realizace stavby.

### III.


#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 08PU-002779 pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb – aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
Datum: 2023.10.06  
13:19:55 +02'00'

**I/13 Vernéřov, OK silnic I/13 a II/586**  
**DSP+IČ pro SP/VD-ZDS/AD**

Pol.	činnost	jednotka	počet jednotek	cena za jedn.	Dodatek číslo 1		celkem Kč
					Počet MJ	JC	
<b>A.</b>	<b>Projekční práce a inženýrská činnost</b>			Kč/jedn.			celkem Kč
A.1.	Geodetické zaměření	hod.	36	■			■
A.2.	Průzkum inženýrských sítí	hod.	24	■			■
A.3.	Projektová dokumentace DSP	soubor	1	■			■
A.4.	Inženýrská činnost pro DSP	soubor	1	■			■
A.5.	VD ZDS - projektová dokumentace PDPS	soubor	1	■			■
A.6.	VD ZDS - rozpočet + soupis prací	hod.	48	■			■
A.7.	VD ZDS - ZTKP	hod.	8	■			■
<b>B</b>	<b>Autorský dozor</b>						
B.1.	Autorský dozor	hod.	40	■	■	■	■
	Cena bez DPH (A + B)						352 800,00
	DPH 21%						74 088,00
	Cena celkem s DPH						426 888,00

■  
Datum: 09.10.2023 8:55:33 +02:00