



Dodatek č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4720/2020

č. ERMS:

ISPROFOND: 5713520014

a

Společnost s názvem: „ŠUMLIB“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená
společenskou smlouvou ze dne 16. 09. 2020.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

P O R R a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika



IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

kteřou zastupuje: Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva a

Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31 674 267 DIČ: 2020495004

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Košicích I, oddíl Sro, vložka 3236/V

kteřou zastupuje: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a

Ing. Roman Schütz, jednatel společnosti

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9

IČO: 07169124 DIČ: CZ684549085

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78686

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „ŠUMLIB“:xxx č. účtu: xxx.

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany z důvodů schválení změnových listů stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 32, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Více práce dle ZL	60 100 833,65 Kč
Méně práce dle ZL	- 3 680 512,40 Kč
Cena díla bez DPH dle předchozích dodatků	1 554 290 829,38 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 6	56 420 321,25 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 610 711 150,63 Kč



1.2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku shora uvedených skutečností dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
1 610 711 150,63 Kč.

Slovy jednamiliardašestsetdesetmilionůsedmsetjedenácttisíctstopadesát korun českých a šedesát tři haléřů.

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 6.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem..

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 9.10.2023

V Praze dne 19.9.2023

Za Subterra a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

14.9.2023

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva



V _____, dne 21.9.2023
Za *ELTRA a.s.*:

.....
Ing. Tomáš Kondor,
jednatel

20.9.2023

.....
Ing. Roman Schütz,
jednatel

V _____, dne 22.9.2023
Za *PORR a.s.*:

.....
Ing. Pavel Zuzula,
člen představenstva

26.9.2023

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)

Cena dle SOD 1 362 607 481, 88 Kč
 Cena dle SOD dodatek č.2 1 365 302 945,62
 Cena dle SOD dodatek č.5 1 554 290 829,38
 Cena dle SOD dodatek č.6 1 610 711 150,63

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 5	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.6
PS 10-05-01	TMP Hrabšíň, zařízení DRT, SKR a MRS	8 177 867,28				8 177 867,28
PS 10-09-01	TMP Hrabšíň, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	18 695 486,88				18 695 486,88
PS 10-09-02	TMP Hrabšíň, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC	16 992 709,45				16 992 709,45
PS 10-09-03	TMP Hrabšíň, technologie - vlastní spotřeba	5 450 538,66				5 450 538,66
PS 14-14-02	TMP Hrabšíň, sdělovací zařízení	182 267,93				182 267,93
PS 14-14-03	TMP Hrabšíň, EPS	683 270,44				683 270,44
PS 14-14-04	TMP Hrabšíň, EZS	415 225,76				415 225,76
PS 14-14-06	TMP Hrabšíň, kamerový systém	1 802 879,39				1 802 879,39
PS 14-28-01.1	Libina - Nový Malín, TZZ - zabezpečovací zařízení	22 133 156,40				22 133 156,40
PS 14-28-01.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4231	578 692,73				578 692,73
PS 14-28-01.3	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4232	577 702,71				577 702,71
PS 15-14-01	Zst. Nový Malín, místní kabelizace	1 662 536,66				1 662 536,66
PS 15-14-02	Zst. Nový Malín, sdělovací zařízení	1 717 775,25				1 717 775,25
PS 15-14-04	Zst. Nový Malín, EZS	1 871 814,36				1 871 814,36
PS 15-14-05	Zst. Nový Malín, informační zařízení	4 874 578,30	38	222 968,09		5 097 546,39
PS 15-14-06	ZST Nový Malín, kamerový systém	1 689 021,48				1 689 021,48
PS 15-28-01.1.1	Nový Malín, SZZ (část zabezpečovací zařízení)	57 342 500,80	41	1 542 572,44		58 885 073,24
PS 15-28-01.1.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4233	577 783,89				577 783,89
PS 15-28-01.2.1	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, stavební část	12 653 204,41				12 653 204,41
PS 15-28-01.2.2	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	563 779,89				563 779,89
PS 15-28-01.2.3	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Hromosvod	56 246,05				56 246,05
PS 15-28-01.2.4	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Vzduchotechnická zařízení a chlazení	673 871,92				673 871,92
PS 15-28-01.3	Zst. Nový Malín, SZZ - trafostanice 22/0,4kV	12 877 700,44				12 877 700,44
PS 16-05-01	TNS Šumperk, zařízení DRT, SKR a MRS	1 302 587,98				1 302 587,98
PS 16-05-02	Zst.Šumperk, doplnění DRT - DRT Nový Malín	1 126 854,48				1 126 854,48
PS 16-09-01	TNS Šumperk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů - doplnění	16 560 383,10				16 560 383,10
PS 16-09-02	TNS Šumperk, technologie - vlastní spotřeba - doplnění	374 010,23	4	678 654,86		1 052 665,09
PS 16-28-01.1	Nový Malín - Šumperk, TZZ část zabezpečovací zařízení	36 917 807,14	44	285 091,01		37 202 898,15
PS 16-28-01.2	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4236	578 965,37				578 965,37
PS 16-28-01.3	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4237	578 954,53				578 954,53
PS 16-28-01.4	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4238	579 284,86				579 284,86
PS 16-28-01.5	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4239	579 045,35				579 045,35
PS 16-28-02	Zst. Šumperk, úvazka TZZ	16 644 154,73				16 644 154,73
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DRT a řídicího systému - 1. část	1 512 154,29				1 512 154,29
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ZDC - silnoproudá zařízení - 1. část	1 069 341,23				1 069 341,23
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 1. část	21 218 946,79				22 145 781,29
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 1. část	11 194 059,44				11 194 059,44
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosová zařízení - 1. část	11 085 652,20	11	3 845 196,70		14 930 848,90
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na stávkách - 1. část	7 395 970,73	38	88 179,93		7 484 150,66
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 1. část	2 198 622,04	40	1 507 131,04	2 212,20	3 703 540,88
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 1. část	267 435,13				267 435,13
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 1. část	2 125 259,37				2 125 259,37
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ZDC - 1. část	3 953 763,11				3 953 763,11
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 1. část	813 732,49				813 732,49
SO 14-01-01	Libina - Nový Malín, trakční vedení	129 209 721,41				129 209 721,41
SO 14-01-02	Libina - Nový Malín, ukolepnění	3 819 131,18				3 819 131,18
SO 14-01-03	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	8 674 648,36				8 674 648,36
SO 14-01-04	Libina - Nový Malín, TNS Hrabšíň, připojení napájecího vedení na TV	3 246 911,48				3 246 911,48
SO 14-01-05	Libina - Nový Malín, TNS Hrabšíň, připojení zpětného vedení na TV	1 180 086,44				1 180 086,44
SO 14-06-01	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 31,964 - napájení	1 535 428,96	5	231 000,00		1 766 428,96
SO 14-06-02	Zast. Hrabšíň, přípojka nn - SZDC	168 310,27				168 310,27
SO 14-06-03	Zast. Hrabšíň, osvětlení nástupiště	926 475,51				926 475,51
SO 14-06-04	Zast. Hrabšíň, úprava rozvodů nn	398 554,35				398 554,35
SO 14-06-06	TMP Hrabšíň, DOÚO	1 040 940,31				1 040 940,31
SO 14-06-07	TMP Hrabšíň, indikátor stáhněte sběrač	907 104,09				907 104,09
SO 14-06-08	TMP Hrabšíň, venkovní osvětlení areálu	704 820,20				704 820,20
SO 14-06-09	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 37,947 - napájení	375 779,80	5	51 450,00		427 229,80
SO 14-06-10	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 38,175 - napájení	375 154,25	5	31 500,00		406 654,25
SO 14-06-11	Zst. Hrabšíň, TMP - vnější uzemnění	2 747 741,41				2 747 741,41
SO 14-12-01	Libina - Nový Malín, závesný kabel vn 22 kV	21 163 142,34				21 163 142,34
SO 14-15-01.1	Zast. Hrabšíň TMP, stavební část	21 166 767,68				21 166 767,68
SO 14-15-01.2	Zast. Hrabšíň TMP, ZTI	295 209,74				295 209,74
SO 14-15-01.3	Zast.Hrabšíň, TMP, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 383 996,25				1 383 996,25
SO 14-15-01.4	Zast.Hrabšíň, TMP, Hromosvod	480 814,95				480 814,95
SO 14-15-01.5	Zast.Hrabšíň, TMP, Vzduchotechnika	1 480 519,32				1 480 519,32
SO 14-15-01.6	Zast.Hrabšíň, TMP, MaR	579 640,69				579 640,69
SO 14-15-02	Zast. Hrabšíň, přístřešek pro cestující	727 667,77				727 667,77
SO 14-15-03	Zast. Hrabšíň, orientační systém	188 185,72				188 185,72
SO 14-15-04	Libina - Nový Malín, demolice	375 611,30				375 611,30
SO 14-15-05	Zast. Hrabšíň, TMP, oplocení areálu	1 577 722,14				1 577 722,14
SO 14-16-01.1	Libina - Nový Malín, železniční spodek	174 227 942,79	1,8,9,12	32 897 782,86	3 244 052,34	203 881 673,31
SO 14-16-01.2	Libina - Nový Malín, zajištění svahů v úseku 30,946 - 31,172 - levý svah	16 498 240,11				16 498 240,11
SO 14-16-02	Zat. Hrabšíň, nástupiště	3 046 378,57	6	89 689,06		3 136 067,63
SO 14-17-01.1	Libina - Nový Malín, železniční svršek	218 544 048,70	7;10,43	1 937 139,32		220 481 188,02
SO 14-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	4 916 358,98				4 916 358,98
SO 14-17-02	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 31,964 - polní cesta	1 048 385,73				1 048 385,73
SO 14-17-03	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 37,947 - polní cesta	1 250 656,14				1 250 656,14
SO 14-17-04	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38,175 - silnice III/44631	4 882 704,20				4 882 704,20
SO 14-18-01	TNS Hrabšíň, zpevněné plochy	5 378 979,78				5 378 979,78
SO 14-19-01.1	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 29,580	6 850 719,49				6 850 719,49
SO 14-19-01.2	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 29,580, osvětlení	400 655,79				400 655,79
SO 14-19-02	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 29,726	287 916,82				287 916,82
SO 14-19-03	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,816	5 453 753,99	20	143 910,42		5 597 664,41
SO 14-19-04	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,959	14 926 335,80				14 926 335,80
SO 14-19-05	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,174	1 774 986,65				1 774 986,65
SO 14-19-06	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,314	788 235,67				788 235,67
SO 14-19-07	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,617	1 029 771,55				1 029 771,55
SO 14-19-08	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 30,843	6 383 707,98				6 383 707,98
SO 14-19-09	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,172	848 402,46				848 402,46
SO 14-19-10	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,243	451 513,20				451 513,20
SO 14-19-11	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 31,335	5 890 634,71				5 890 634,71
SO 14-19-12	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,534	1 800 595,60				1 800 595,60
SO 14-19-13	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,628	485 284,38				485 284,38
SO 14-19-14	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,889	870 461,67				870 461,67
SO 14-19-15	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,294	992 696,20				992 696,20
SO 14-19-16	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,361	17 060,39				17 060,39
SO 14-19-17	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,831	499 977,09				499 977,09
SO 14-19-18	Libina - Nový Malín, přestavba propustku na most v ev. km 33,116	5 676 776,59				5 676 776,59
SO 14-19-19	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 33,230	145 508,77				145 508,77
SO 14-19-20	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,478	717 261,44				717 261,44
SO 14-19-21	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,518	897 177,81				897 177,81
SO 14-19-22	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,595	924 130,47				924 130,47
SO 14-19-23	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 33,790	7 224 556,40	14	176 232,97		7 400 789,37
SO 14-19-24	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 34,130	2 132 342,35				2 132 342,35
SO 14-19-25	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 34,375	6 605 606,71				6 605 606,71
SO 14-19-26	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 34,438	1 530 493,35				1 530 493,35
SO 14-19-27	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 34,628	5 395 707,52				5 395 707,52
SO 14-19-28	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 35,011	544 471,97				544 471,97
SO 14-19-29	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,239	14 897 476,80				14 897 476,80
SO 14-19-30	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 35,470	17 484 033,77				17 484 033,77
SO 14-19-31	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,700	6 037 511,84				6 037 511,84
SO 14-19-32	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 35,887	461 523,47				461 523,47
SO 14-19-33	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,953	3 204 056,52				3 204 056,52
SO 14-19-34	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 36,129	5 541 248,98				5 541 248,98
SO 14-19-35	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 36,789	4 709 948,33				4 709 948,33
SO 14-19-36	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,069	298 011,46				298 011,46
SO 14-19-37	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,377	1 197 876,62				1 197 876,62
SO 14-19-38	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 37,5178	3 104 861,97				3 104 861,97
SO 14-19-39	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 38,154	4 874 552,12	16	390 828,56		5 265 380,68
SO 14-27-01	Zastávka Hrabšíň, trakční měnič, kanalizace	569 868,01				569 868,01
SO 14-27-02	Zastávka Hrabšíň, trakční měnič, využití dešťových vod	646 091,73				646 091,73
SO 15-01-01	Zst. Nový Malín, trakční vedení	14 049 261,50				14 049 261,50

SO 15-01-02	Nový Malín, ukolejení	688 457,96				688 457,96
SO 15-01-03	Zst. Nový Malín, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 107 283,04				1 107 283,04
SO 15-06-01	Zst. Nový Malín, osvětlení nástupiště	3 520 196,47				3 520 196,47
SO 15-06-02	Zst. Nový Malín, úprava rozvodů nn	864 566,75				864 566,75
SO 15-06-03	Zst. Nový Malín, úprava přípojky nn	210 602,86				210 602,86
SO 15-06-04	Zst. Nový Malín, uzemnění silnoproudé technologie	673 744,38				673 744,38
SO 15-15-02	Zast. Nový Malín, přístřešek pro cestující	1 180 802,39				1 180 802,39
SO 15-15-03	Zst. Nový Malín, orientační svstém	236 760,66				236 760,66
SO 15-16-01	Nový Malín, železniční spodek	12 703 661,15				12 703 661,15
SO 15-16-02	Zst. Nový Malín, nástupiště	3 184 169,14				3 184 169,14
SO 15-17-01.1	Zst. Nový Malín, železniční svršek	36 683 693,89	7,43	186 477,68		36 870 171,48
SO 15-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbíť	654 507,65				654 507,65
SO 15-17-02	Zst. Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38,682 - silnice III/44632	2 892 490,04				2 892 490,04
SO 15-19-01	Zst. Nový Malín - žel. propustek v ev. km 38,275	651 214,97				651 214,97
SO 15-19-02	N.z. Nový Malín, železniční propustek v ev. km 38,610	2 315 970,21				2 315 970,21
SO 16-01-01	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	47 421 620,25	17	636 856,00		48 058 476,25
SO 16-01-02	Nový Malín - Šumperk, ukolejení	1 595 237,82				1 595 237,82
SO 16-01-03	Zst. Nový Malín - Šumperk, zavěšení kabelu 22kV na TP	3 061 041,65				3 061 041,65
SO 16-01-04	Nový Malín - Šumperk, TNS Šumperk, připojení NV na TV	933 482,92				933 482,92
SO 16-06-03	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 40,667 - napájení	1 742 531,41	5	322 350,00		2 064 881,41
SO 16-06-04	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,100 - napájení	1 753 046,16	5	205 800,00		1 958 846,16
SO 16-06-05	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,562 - napájení	536 847,43	5	630,00		537 477,43
SO 16-06-06	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,833 - napájení	574 956,77	5	1 050,00		576 006,77
SO 16-06-07	Zst. Šumperk, úprava DOOU	446 719,74				446 719,74
SO 16-06-08	Zst. Šumperk, TNS - indikátor stáhněte sběrač	691 806,42				691 806,42
SO 16-06-09	Zst. Šumperk, TNS - přelozky nn a vn	1 806 544,73				1 806 544,73
SO 16-06-10	Zst. Šumperk, TNS - venkovní osvětlení areálu	256 903,53				256 903,53
SO 16-06-11	Zst. Šumperk, TNS - vnější uzemnění - doplnění	324 412,63				324 412,63
SO 16-12-01	Nový Malín - Šumperk, závesný kabel vn 22 kV	10 134 229,61				10 134 229,61
SO 16-12-02	Zst. Šumperk, TNS - úprava přípojky vn 22 kV pro měřičnu Šumperk	6 825 588,68				6 825 588,68
SO 16-12-03	Zst. Šumperk, TNS - kabelový rozvod vn 22kV	1 480 997,23				1 480 997,23
SO 16-15-01	Zst. Šumperk, stavební úpravy TM	591 772,72				591 772,72
SO 16-15-02.1	Zst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, stavební část	16 093 608,86	37	340 930,51		16 434 539,37
SO 16-15-02.2	Zst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Umlé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	315 851,34				315 851,34
SO 16-15-02.3	Zst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Hromosvod	84 642,52				84 642,52
SO 16-15-02.4	Zst. Šumperk, SZZ - objekt trafostanice v areálu TNS, Vzduchotechnická zařízení	366 435,43				366 435,43
SO 16-16-01	Nový Malín - Šumperk, železniční spodek	52 557 315,03	18,32,46	3 409 055,68	249 572,60	55 716 798,11
SO 16-17-01.1	Nový Malín - Šumperk, železniční svršek	107 283 688,62	43	122 665,00		107 406 353,62
SO 16-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbíť	2 731 587,98				2 731 587,98
SO 16-17-02	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 39,058 - polní cesta	12 864,61				12 864,61
SO 16-17-03	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 40,667 - polní cesta	970 231,44				970 231,44
SO 16-17-04	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,100 - silnice III/44638	3 181 651,87				3 181 651,87
SO 16-17-05	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,562 - silnice III/44636	3 382 113,95				3 382 113,95
SO 16-17-06	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,833 - místní komunikace, ul.Hybešova	3 294 329,81				3 294 329,81
SO 16-18-01	Nový Malín - Šumperk, úprava silnice III/44638 pod žel. mostem v ev. km 40,955	8 461 838,07				8 461 838,07
SO 16-19-01	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,944	1 502 087,41				1 502 087,41
SO 16-19-02	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,989	719 281,42				719 281,42
SO 16-19-03	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,123	2 633 162,20				2 633 162,20
SO 16-19-04	Nový Malín, žel. propustek v ev. km 39,349	513 135,89				513 135,89
SO 16-19-05	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,829	7 147 599,21	15	79 563,32		7 227 162,53
SO 16-19-06	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,335	2 896 747,56				2 896 747,56
SO 16-19-07	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,955	38 605 729,12				38 605 729,12
SO 16-19-08	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 41,677	593 430,69				593 430,69
SO 16-19-09	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,080	810 515,58				810 515,58
SO 16-19-10	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,110	1 681 565,37				1 681 565,37
SO 16-19-11	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 42,764	5 983 817,45	13	361 949,43		6 345 766,88
SO 80-10-01	Uničov - Šumperk, přelozky mimodrážních sdělovacích vedení - 1. část	992 289,45				992 289,45
SO 80-17-01	Výstroj trati	1 170 855,35	42	167 087,14	184 675,26	1 153 267,23
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 1. část	1 223 980,10				1 223 980,10
SO 80-27-01	Šumperk - Libina (mimo), ochrana vodovodů a kanalizací - 1.část	790 295,47				790 295,47
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zelené a náhradní výsadba - 1. část	8 458 405,88	3	7 286 947,09		15 745 352,97
SO 98-98	Všeobecný objekt	28 611 470,00	2	1 933 310,04		30 544 780,04
		1 554 290 829,38		60 100 833,65	3 680 512,40	1 610 711 150,63

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4027823

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 085c02f8-e989-4e03-ab6a-61377c4bb19e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2023 09:24:09



ec86924a-f974-4918-aa5a-82e0efad015d