

Smlouva o dílo č.NAV3313/2023

Cena díla dle SoD 855.857,00 Kč

Skutečná cena díla 868.380,00 Kč

Zdůvodnění na zvýšení ceny díla :

Vícepráce: odhadovaná délka propojovacího potrubí, která byla odhadnuta v délce 24bm a kalkulována v ceně 22.070,40 Kč byla ve skutečnosti provedena v délce 35bm v ceně 32.186,00 Kč. Dále nebylo v ceně kalkulováno s propojením Kabelu CYKY-J 5x2,5 v délce 30bm a ceně 2.406,33 Kč- Tímto došlo k navýšení ceny díla o 12.523,00 Kč.

V Druztové dne 29.08.2023



Ing. Roman Kohout, starosta obce

**OBEC DRUZTOVÁ**  
okres Plzeň - sever  
IČO: 257 729