

**FZU**Fyzikální ústav
Akademie věd
České republikywww.fzu.cz

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. S22/032F, o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „**Brain 4 Industry - Inovační centrum**“ (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené dne 25. 2. 2022, ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek 1**“) uzavřeného dne 6. 6. 2023; Smlouva a Dodatek 1 byly uzavřeny mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D., autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby (AO č. 0004242),

se sídlem: Na Žertvách 2230/44, 180 00 Praha 8,

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku.

IČO: 15076687

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)



1. Změna doby plnění

Doba plnění dle odst. 3.2. Smlouvy byla Dodatkem 1 prodloužena do 31. 8. 2023. Vzhledem k prodloužení doby odstraňování vad a nedodělků stavby se tímto dodatkem č. 2 doba plnění Smlouvy dále prodlužuje do 31. 10. 2023.

2. Platební podmínky

Platební podmínky zůstávají totožné s ust. odst. 2.2. Dodatku 1, s výjimkou věty druhé jmenovaného odst., která se mění v souvislosti s prodloužením doby plnění a její nové znění je následující:

„Podkladem pro fakturaci je písemná zpráva, kterou Poskytovatel předloží ke kontrole a odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. listopadu 2023.“

3. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze smluvních stran újma.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne 31. 8. 2023

V Praze dne 31. 8. 2023

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.