

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Vodoměrná šachta Zachar, Kroměříž“

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.																																																			
Zhotovitel:					ČAK CZ, s.r.o., IČ: 25515608																																																			
Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvání ve dnech	Zahájení prací	Ukončení prací	2023																																																			
					leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosinec																													
Vodoměrná šachta Zachar, Kroměříž					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Předání staveniště	1	30.10.2023	30.10.2023																																																				
2	Zařízení staveniště, vytyčení stavby a inž. sítě, příprava	1	30.10.2023	30.10.2023																																																				
3	Vodoměrná a redukční šachta Zachar	32	31.10.2023	01.12.2023																																																				
4	VRN	36	30.10.2023	04.12.2023																																																				
5	Úklid stavby, finální úpravy	3	01.12.2023	03.12.2023																																																				
6	Předání provedeného díla	1	04.12.2023	04.12.2023																																																				
Měsíc					leden		únor		březen		duben		květen		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosinec																													
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH																									974 780																															
Roční finanční plán v Kč bez DPH					974 780,15																																																			
Celková cena stavby v Kč bez DPH					974 780,15																																																			