

Evidence změn „Rekuperace - ZŠ JUDr. Josefa Mareše“

Číslo změny	Snížení ceny	Bez dopadu do ceny	Nad rámec ceny	Cenové údaje bez DPH			Cenové údaje vč. DPH
				Přípočty	Odpočty	Cena díla čl. 4.1.1. SoD	Cena díla vč. DPH
Základní smlouva						21 888 711,10 Kč	26 485 340,43 Kč
Změnový list 1 Měněpráce (uznatelné položky)	-1 157 997,71 Kč			0,00 Kč	-1 157 997,71 Kč		
Rozpočet 1 Elektroinstalační žlaby a příslušenství				0,00 Kč	-86 593,40 Kč		
Rozpočet 12 VZT boxy, hadice				0,00 Kč	-55 855,71 Kč		
Rozpočet 13 Potrubní trasa VZT S3Z				0,00 Kč	-450 926,40 Kč		
Rozpočet 15 Rozvaděč RO1-7 S3Z				0,00 Kč	-5 110,60 Kč		
Rozpočet 16 Nerealizované malby				0,00 Kč	-225 576,60 Kč		
Rozpočet 18 Nerealizované obklady trámů SDK				0,00 Kč	-333 935,00 Kč		
Změnový list 2 Měněpráce (neuznatelné položky)	-80 791,99 Kč			0,00 Kč	-80 791,99 Kč		
Rozpočet 1 Elektroinstalační žlaby a příslušenství				0,00 Kč	-52 584,98 Kč		
Rozpočet 9 Zámečnické konstrukce				0,00 Kč	-21 930,30 Kč		
Rozpočet 16 Nerealizované malby				0,00 Kč	-6 276,71 Kč		
Součty	-1 238 789,70 Kč			0,00 Kč	-1 238 789,70 Kč	20 649 921,40 Kč	24 986 404,89 Kč