

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

č.: 2/B/23

Zapsaná v: **Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
Sídlo: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33**  
Zastoupená: **Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň**  
IČ: **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**  
DIČ: **00377015**  
Bankovní spojení: **CZ00377015**  
Číslo účtu: .....

Osoby oprávněné k jednání po stránce:

Smluvní: **Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace**  
Technické: ....., **technický náměstek**  
....., **stavební technik**

(dále jen „objednatel/ZOO a BZ“)

a

### **VODOPLAN s.r.o.**

Zapsaná v: **OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314**  
Sídlo: **Sokolovská 41, Plzeň, 323 00**  
Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Faiferlíkem, jednatelem společnosti**  
IČ: **02458594**  
DIČ: **CZ02458594**  
Bankovní spojení: .....

Osoby oprávněné k jednání po stránce:

Smluvní a realizační: **Ing. Jaroslav Faiferlík**

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**„Čerpání vody ze Mže do areálu Zoo a BZ města Plzně - Prefavodojem“**

### **Článek I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně **ČI. IV. Doba a místo plnění** takto:

Nově se stanovuje termín pro Inženýrskou činnost - ZSPD do 31.10.2023

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne: 10.10.2023

V Plzni dne: 10.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace

Ing. Jaroslav Faiferlík  
jednatel VODOPLAN s.r.o.