



Město Vysoké Mýto
Smetanova 92
566 01 Vysoké Mýto

Věc:

Vysoké Mýto 20.9.2023

Žádost o dodatek č.3 k smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022


Vážení radní a zastupitelé města,

s ohledem na technologické problémy řešení jednotlivých atypických prvků kolumbária na akci: „Kolumbárium Vysoké Mýto“ se na Vás obracíme s žádostí o dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022, který zohlední termín dokončení dle aktualizovaného zadání do 30.6.2024.

Problémy vzniklé při dodávkách a sestavování jednotlivých dílů se řeší se zástupci dodavatelské firmy, vedením města i autorským dozorem. V současné době probíhají jednání na konstrukčním řešení, které dané odchylky minimalizují.

Ostatní práce související se zakázkou budou dokončeny dle smluvní dohody.

Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti o dodatek.



Ing. Milan Urbánek
jednatel společnosti