



stavba: **Rezidence Nová tržnice-Polyfunkční domy A a B**

Harmonogram stavebních prací časový

SO.101	Polyfunkční dům B	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	
	Převzetí staveniště	■																					
	Polyfunkční dům B včetně zpevněných ploch a komunikací	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO.102	Polyfunkční dům A	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	
	Převzetí staveniště	■																					
	Polyfunkční dům A včetně zpevněných ploch a komunikací	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Harmonogram stavebních prací finanční

SO.101	Polyfunkční dům B	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	
	Převzetí staveniště	■																					
	Polyfunkční dům B včetně zpevněných ploch a komunikací	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SO.102	Polyfunkční dům A	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	
	Převzetí staveniště	■																					
	Polyfunkční dům A včetně zpevněných ploch a komunikací	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PŘEDPOKLAD FAKTURACE V TIS.KČ

6 848 247,92	6 141 838,47	9 519 345,41	6 480 155,71	8 557 608,59	11 851 520,87	13 161 175,15	12 885 545,80	14 536 380,11	12 566 262,57	12 693 696,74	11 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 438 030,70	164 679 808,04
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------