



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2022**  
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**  
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10  
IČO: 00064173  
DIČ: CZ00064173  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 16334101/0710  
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **Společnost „GEOSAN + VISTORIA + FNKV“**  
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522  
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl B vložka 12459  
Společník: VISTORIA CZ a.s.  
IČO: 251 10 977  
DIČ: CZ25110977  
sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl B vložka 4581  
zastoupený: Luděk Kostka, předseda představenstva GEOSAN GROUP a.s., Ivan  
Havel, člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského  
zákoníku, tento

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 11. 11. 2022**

**I.**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem



„FNKV – rekonstrukce Gynekologicko – porodnické kliniky“, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 10. 05. 2023 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“), jehož obsahem byla změna závazku ve Smlouvě, konkrétně v (i) dojednání víceprací k Dílu dle Smlouvy, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 a v (ii) dojednání navýšení ceny Díla za vícepráce.
3. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce prostor Gynekologicko-porodnické kliniky nacházející se v 1. přízemním podlaží (PP) - 3. nadzemním podlaží (NP) objektu - pavilon D v areálu zadavatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh. Smluvní cena za zhotovení Díla byla Smlouvou, ve znění Dodatku č. 1, sjednána ve výši **105.852.966,44 Kč bez DPH**.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k nutnosti vyčlenit určité dílčí práce a dodávky z rozsahu Díla dle Smlouvy.

## II.

### Změna rozsahu předmětu Díla – méněpráce

1. Smluvní strany se dohodly na neprovedení části dílčích dodávek a prací v rámci Díla, jejichž specifikace, včetně položkových cen je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

## III.

### Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena méněprací vymezených v čl. I a II tohoto Dodatku č. 2 činí částku **901.252,79 Kč bez DPH**.
2. Celková smluvní cena za zhotovení Díla dle Smlouvy (odst. 5.1. Smlouvy), ve znění tohoto Dodatku č. 2, činí **104.951.713,65 Kč bez DPH**.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Dodatku. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
Příloha č. 1 – specifikace méněprací
6. Tento Dodatek č. 2 je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 10. 2023

.....  
**Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

MUDr. Jan Votava, MBA,  
jednatel

V Praze dne 6. 10. 2023

.....  
Společnost „GEOSAN + VISTORIA  
+ FNKV“

Luděk Kostka  
předseda představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.

.....  
**Společnost „GEOSAN + VISTORIA  
+ FNKV“**

Ivan Havel  
člen představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.