

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904
zastoupena: Radimem Bláhou, členem představenstva

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 353-PVO/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, název zakázky: „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“, s účinností Smlouvy ke dni 26. 10. 2021, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), jehož předmětem je:

- 1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **13 303 070,12 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 3, 4, 12, 13, 14 a 17 a 18 v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** dle tohoto Dodatku č. 2 je **1,44 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** dle tohoto Dodatku č. 2 je **0,46 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Dodatku č. 2 (č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky).

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě záhlaví Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní cena

- a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3, 4, 13 a 14 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) 

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)..... 

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)..... ██████████
Vícepráce dle ZL č. 13 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 14 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)..... ██████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ██████████
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4, 12, 17 a 18 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Vícepráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 12 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)..... ██████████
Vícepráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 17 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)..... ██████████
Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ██████████
Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)..... ██████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH.... ██████████

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 3, Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) ██████████

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 činila 1 001 237 538,40 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH činí + 13 303 070,12 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činí 1 014 540 608,52 Kč

2) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

a) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Seznam příloh

Ruší se v čl. 21 Smlouvy uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

- „21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
Příloha č. 8 NEOBSAZENO
Příloha č. 9 NEOBSAZENO
Příloha č. 10 NEOBSAZENO
Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky"

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je tato příloha:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Za objednatele:

V Praze

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Za zhotovitele:

aze

.....

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

Digitálně podepsáno
Datum: 2023.09.15 11:29:01 +02'00'

V Českých Budějovicích

Digitálně

@podepsal

Datum:

2023.09.15

12:35:58 +02'00'

Radim Bláha

člen představenstva

EDIKT a.s.

(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

