

## **DODATEK 1 Smlouvy o dílo**

uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek I. Smluvní strany**

- Ostravské komunikace, a.s.**  
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupení: xxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxx  
IČ: 25396544  
DIČ CZ25396544  
bankovní spojení: xxxx  
číslo účtu: xxxx  
tel.: +420 xxx  
fax: +420 xxx  
(dále jen „Objednatel“)
  
- FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**  
sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
tel: 596 136 057  
fax: 596 136 165  
zastoupen:  
- ve věcech smluvních: xxxxx  
- ve věcech technických: xxxxx  
IČ : 25317628  
DIČ: CZ25317628  
zapsán v obch. rejstř.: vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
bankovní spojení: xxxx  
(dále jen „Zhotovitel“)

*Na základě dohody smluvních stran, kdy po otryskání povrchu nosníků došlo ke zjištění, že u dvou nosníků je silně zkorodovaná výztuž a dále zcela odpadl beton, který měl s nosníky spolupůsobit, bylo nutné provedení zesílení nosné konstrukce pomocí dvou žeber vč. jejich zabetonování se sprahující deskou, což mělo za následek vícepráce. Řešení si zároveň vyžádalo*

*dočasné pozastavení prací a tím prodloužení doby realizace. Tato skutečnost nemohla být předpokládána a nebyla zohledněna při zpracování PD.*

*Změna v plnění díla a cena za dílo se budou měnit následujícím způsobem:*

*-ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. až 3.*

*-ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.*

#### **Článek IV. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **duben – listopad 2023. Maximální doba realizace je 180 kalendářních dní. Dřívější plnění je možné.**
2. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 3 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení.
3. Dílo bude dokončeno maximálně do **180** kalendářních dnů od zahájení prací. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

#### **Článek V. Cena díla**

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:  
**9 848 598,02 Kč bez DPH.**

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.*

*Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a elektronicky podepsán statutárními zástupci smluvních stran.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.*

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2: Vyjádření statika

V Brně dne  
Za zhotovitele:

V Ostravě dne  
Za objednatele:

.....  
člen představenstva

.....  
předseda představenstva