

**DODATEK Č. 2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO NA**

„Zpracování architektonické studie – Turnov, zpřístupnění levého břehu Stebénky v úseku Struhy - ulice na Stebni“

Smluvní strany uvedené níže v čl. 1. uzavřely dne 17. 2. 2023 Smlouvu o dílo na „Zpracování architektonické studie – Turnov, zpřístupnění levého břehu Stebénky v úseku Struhy - ulice na Stebni“ (dále jen Smlouva).

EV. Číslo smlouvy Objednatele: 8875/23 – MUTU

Č.j. OSMI23/335/KAZ

SMLUVNÍ STRANY

článek I

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název: Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Kontaktní osoba

Ve věcech technických:

a

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma/název: OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: U Pernštejnských 1380/6, 140 00 – Praha 4 Nusle

IČ: 08705895

DIČ: CZ08705895

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastupuje:

Kontaktní osoba

ve věcech technických:

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“) se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.21 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě, v níže uvedeném znění.

Předmětem dodatku je po dohodě s objednatelem rozšíření předmětu díla o části:

- studie lesoparku v místě obnoveného rybníka
- posouzení a úprava návrhu revitalizace toku Stebénky

V článku IV. citované Smlouvy o dílo „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ tímto dodatkem změněná ustanovení zní takto:


Celková cena za dílo bez DPH	235.000,- Kč
DPH 21%	49.350,-Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	284.350,- Kč

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**článek III**

1. Dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by shora citovaná smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
5. Součástí dodatku je jako příloha Cenová nabídka z 21.6.2023 na rozšíření předmětu díla.

V Praze dne 5.9.2023


Za zhotovitele:



OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o.

V Turnově dne

Za objednatele:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města