

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2023

Stavební úpravy domu ul. Věžní č.p. 54, Prachatice

Čl.I.

Smluvní strany

1.

| | |
|--------------------|--|
| Objednatel: | město Prachatice |
| Sídlo: | Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice |
| Zastoupený: | na základě mandátní smlouvy ze dne 1. 4. 1999 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk |
| IČ: | 00250 627 |
| DIČ: | CZ 00250627 |
| Bank. spojení: | [REDAKCE] |
| Číslo účtu: | [REDAKCE] |

a

2.

| | |
|--------------------|--|
| Zhotovitel: | Sid.pt spol. s r. o. |
| Sídlo: | Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice II |
| Zastoupený: | Ing. Adolfem Šicnerem – jednatelem společnosti |
| IČ: | 26058855 |
| DIČ: | CZ26058855 |
| Bank. spojení: | [REDAKCE] |
| Číslo účtu: | [REDAKCE] |

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2023 ze dne 22. 3. 2023

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

| | |
|-------------|---|
| Objednatel: | Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB |
| Zhotovitel: | Ing. Adolf Šicner – jednatel Sid.pt spol. s r. o. |

Ve věcech technických: Pavel Vincenec

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Objednatel: | Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec |
|-------------|------------------------------------|

| | |
|------|----------------------|
| TDI: | Ing. Vít Příbyl DiS. |
|------|----------------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| Zhotovitel: | Ing. Adolf Šicner |
|-------------|-------------------|

Mění se ustanovení článku VI. bod 1. – Doba plnění:

Dle dohody obou stran se mění termín dokončení stavby.

Stavba bude dokončena **nejpozději do 31. 10. 2023.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 29.09. 2023

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Adolf Šicner
jednatel Sid.pt spol. s r. o.

Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB s. r. o