





Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě č. 2023 - 123

č. j.: MV- 118367-15/SIK5-2023



k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems




Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Název: **Ministerstvo vnitra – Česká republika**
odbor provozu informačních technologií a komunikací
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
korespondenční adresa: Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
zastoupený: Mgr. Bohdanem Urbanem
tel: 
ID DS: **6bnaawp**
IČO: 00007064
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
číslo účtu: 3605881/0710
kontaktní osoba: 
e-mail: 
tel: 

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Název: **Simac Technik ČR, a.s.**
se sídlem: Radlická 740/113c, 158 00, Praha 5
zastoupený: Ing. Dušan Bruoth, předseda představenstva
Ing. Martin Jireček, člen představenstva
Ing. Jaroslav Štefl, člen představenstva
Ing. Ivo Němeček, člen představenstva
Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně.
e-mail: 
tel: 
ID DS: 9dcdgapv
IČO: 63079496

DIČ: CZ63079496
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3190
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 8010-616133653/0300
kontaktní osoba: 
e-mail: 
tel: 

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tento Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11.4.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Odůvodnění dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je prodloužení termínu plnění z důvodu prodloužení výroby s výrobou a distribucí některých komponent položek předmětu plnění, a to konkrétně redundantního napájecího zdroje Cisco C8300 1RU AC Power supply with PoE, kdy je plnění dodáváno ze zahraničí.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ruší původní znění odstavce č. 1 článku III. Doba a místo plnění a stanovuje se jeho nové znění, jak následuje:
„1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli do **60 kalendářních dnů po nabytí účinnosti** této Prováděcí smlouvy.“

III.

Ostatní ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a bude uveřejněn v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán Smluvními stranami elektronicky.
3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě souhlasí, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Objednatel

V Praze dne dle el. podpisu


.....

Mgr. Bohdan Urban

ředitel

Dodavatel

V Praze dne dle el. podpisu



Simac Technik ČR, a.s.

