



## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo 20224097  
číslo smlouvy zhotovitele 02-1151

### Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  
IČO: 49455168  
DIČ: CZ 49455168  
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A. ředitel společnosti  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení  
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik  
Telefon: 519 304 632, mobil:  
519 304 603, mobil:  
E-mail: behuncikova@vak-bv.cz  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále také jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.  
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
IČO: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TS  
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby  
Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí  
Telefon: 519 326 106,  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále  
společně také jen „smluvní strany“)

## **„Mikulov – ul. Na Jámě, oprava vodovodu a kanalizace“**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 Smlouvu o dílo reg. č. 20224097 (dále také jen „smlouva“) ve znění dodatku č.1 ze dne 25.04.2023 a dodatku č. 2 ze dne 28.6.2023. Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě v tomto znění.

### **I.**

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací na zemních pracích pro zajištění bypassu vodovodu, utěsnění nalezené kanalizace a provedení kanalizační šachy na jejím konci, bourání obetonování stávající stoky, rozšíření stavební rýhy v místě souběhu inženýrských sítí a větším množstvím obsypového materiálu, které byly sjednány v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (viz výše), se mění článek III. Doba a místo plnění, bod 3.2, který nově zní:

Termín ukončení díla – 31. 12. 2023.

### **II.**

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20224097 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20224097 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

za objednatele:  
Milan Vojta, MBA, M.A.  
ředitel společnosti

za zhotovitele:  
Vít Kučera  
jednatel