

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2023/02/03

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Rekonstrukce vodovodu DN 100, Zlín, Podhoří II. Tlakové pásmo“

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupený: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

## 1.2. Zhotovitel

**RIS-MONT s.r.o.**

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky

IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616

Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043

zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

## I. Předmět a účel dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 2023/02/03, jejímž předmětem je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla - Rekonstrukce vodovodu DN 100, Zlín, Podhoří II. Tlakové pásmo. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

## 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	04/2023
Zahájení stavebních prací:	04/2023
Dokončení stavebních prací:	31.12.2023
Předání a převzetí díla:	31.12.2023
Počátek běhu záruční lhůty:	31.12.2023

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 1 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: *24.9.2020*

Ve Zlíně dne: *24.9.2020*

\_\_\_\_\_  
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA  
ředitel  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

\_\_\_\_\_  
Jan Uříčář /  
jednatel  
RIS-MONT s.r.o.